



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2958

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 995,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชยา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ในชุมชน และก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ

จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

เกิดจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก

ซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จึงมีความจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ

หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะคั่งค้างภายในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้

คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

และอาสาสมัครมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150.- บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะขาว ตะแกรง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย

และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง

สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย

และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อเรื่องการรักษาความสะอาด ในชุมชน

2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตบางซื่อ มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 21 ชุมชน จ้างอาสาสมัครชักลากขยะ จำนวน 34 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 16 ชุมชน

2. จ้างอาสาสมัครชักลากขยะ จำนวน 28 คน

06/01/2566 :

ขออนุมัติโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเข้าชักลากตามชุมชนในกรณีที่รถจัดเก็บเข้าไปไม่ถึง จำนวน 16 ชุมชน 28 คน

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับชักลาก เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากถึงเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครซักลากประจำทุกเดือน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าซักลากมูลฝอยทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครซักลากประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2958

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 995,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธินา ศาติคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ในชุมชน และก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ

จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำมามูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

เกิดจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จึงมีความจำเป็นต้องมีอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่ในการซักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้

คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

และอาสาสมัครมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150.- บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งกี ตะแกรง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย

และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง

สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย

และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อเรื่องการรักษาความสะอาด ในชุมชน

2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตบางซื่อ มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 21 ชุมชน จ้างอาสาสมัครซักลากขยะ จำนวน 34 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่ 1 (2566) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายมีอาสาสมัครชกักลากมูลฝอยในชุมชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: เป้าหมาย

1. ชุมชนแออัดและชุมชนที่รกร้างเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 16 ชุมชน
2. จ้างอาสาสมัครชกักลากขยะ จำนวน 28 คน

06/01/2566 :

ขออนุมัติโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกักลากมูลฝอยเข้าชกักลากตามชุมชนในกรณีที่ยังจัดเก็บเข้าไม่ถึง จำนวน 16 ชุมชน 28 คน

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับชกักลาก เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2

:: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3

:: 22/02/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกักลากถึงเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4

:: 27/03/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชกักลากประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าชกักลากมูลฝอยทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 27/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 29/08/2566 : ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครชกักลากประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 14/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2958

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 995,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ

ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ในชุมชน และก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ

จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการอาสาสมัครชกักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

เกิดจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก

ซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จึงมีความจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชกักลากมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่ในการชกักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ

หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้

คือผู้ที่ จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

และอาสาสมัครมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150.- บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะแกรง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และที่ว่างของชุมชนที่รกร้างเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง  
สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  
และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย  
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รกร้างเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง
- 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาด ในชุมชน
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตบางซื่อ มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รกร้างเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 21 ชุมชน จ้างอาสาสมัครชักรากขยะ จำนวน 34 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายมีอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: เป้าหมาย		
	1. ชุมชนแออัดและชุมชนที่รกร้างเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 16 ชุมชน		
	2. จ้างอาสาสมัครชักรากขยะ จำนวน 28 คน		
	06/01/2566 :		
	ขออนุมัติโครงการ		
	ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยเข้าชักรากตามชุมชนในกรณีที่ยังไม่เข้าไม่ถึง จำนวน 16 ชุมชน 28 คน		
	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับชักราก เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักรากถึงเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักรากประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าชักรากมูลฝอยทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครชักรากประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2958

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 995,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ

ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ในชุมชน และก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมลพิษประสบผลสำเร็จ

จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

เกิดจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก

ซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จึงมีความจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่ในการชั่งลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ

หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้

คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

และอาสาสมัครมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150.- บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย

และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง

สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย

และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาด ในชุมชน

2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตบางซื่อ มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 21 ชุมชน จ้างอาสาสมัครชั่งลากขยะ จำนวน 34 คน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายมีอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอย จำนวน 16 ชุมชน

2. จ้างอาสาสมัครชั่งลากขยะ จำนวน 28 คน

06/01/2566 :

ขออนุมัติโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยเข้าชั่งลากตามชุมชนในกรณีที่รถจัดเก็บเข้าไปไม่ถึง จำนวน 16 ชุมชน 28 คน

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับชั่งลาก เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากถึงเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชั่งลากประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าซักรีดเอกสารทุกเดือน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/08/2566 : ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครซักรีดเอกสารประจำทุกเดือน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

