



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50340000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน วางงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปลูกสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 :ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - สํารวจความต้องการของชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : - กำหนดวิชาในการฝึกอบรม		
	- ประสานวิทยากรฝึกอบรมแต่ละวิชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - สํารวจรายการวัสดุในการฝึกอบรม		
	- จัดทำแผนการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	- ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม		
	- เตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม		
	- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	- ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - ประสานงานการจัดหาวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ		
	- ประสานชุมชนเพื่อจัดทำตารางการลงพื้นที่ฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/06/2564 : สํารวจราคาตลาดของวัสดุฝึกอบรม
ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของแต่ละวิชา
กำหนดฝึกอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 วิชา

วิชาละ 2 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และได้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณไปแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

- ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50340000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ดารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาภัยกับประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปลูกสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สํารวจความต้องการของชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : - กำหนดวิชาในการฝึกอบรม

- ประสานวิทยากรฝึกอบรมแต่ละวิชา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : - สํารวจรายการวัสดุในการฝึกอบรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	- จัดทำแผนการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 25/02/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม - เตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	- ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/03/2564 : - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/04/2564 : - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- ประสานงานการจัดหาวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ - ประสานชุมชนเพื่อจัดทำตารางการลงพื้นที่ฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	- ประสานงานราคาตลาดของวัสดุฝึกอบรม ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของแต่ละวิชา กำหนดฝึกอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 วิชา วิชาละ 2 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และได้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ - ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	
รหัสโครงการ... : 50340000-3553	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ตารมย์ โทร.6386	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปลูกสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - สำรวจความต้องการของชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : - กำหนดวิชาในการฝึกอบรม - ประสานวิทยากรฝึกอบรมแต่ละวิชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - สำรวจรายการวัสดุในการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม - เตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - ประสานงานการจัดหาวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ - ประสานชุมชนเพื่อจัดทำตารางการลงพื้นที่ฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : - สำรวจราคาตลาดของวัสดุฝึกอบรม - ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของแต่ละวิชา - กำหนดฝึกอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 วิชา วิชาละ 2 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และได้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ - ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50340000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสำเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปศุสัตว์ ที่ซบถล่มจนได้ไม่ประสบผลสำเร็จ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 :ขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - สํารวจความต้องการของชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : - กำหนดวิชาในการฝึกอบรม		
	- ประสานวิทยากรฝึกอบรมแต่ละวิชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - สํารวจรายการวัสดุในการฝึกอบรม		
	- จัดทำแผนการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	- ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม		
	- เตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : - ประสานชุมชนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรม		
	- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		
	- ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - ประสานงานการจัดหาวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ		
	- ประสานชุมชนเพื่อจัดทำตารางการลงพื้นที่ฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : สํารวจราคาตลาดของวัสดุฝึกอบรม		
	ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของแต่ละวิชา		
	กำหนดฝึกอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 วิชา		
	วิชาละ 2 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และได้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณไปแล้ว

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/08/2564 : -ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

- ทำหนังสือแจ้งฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

