



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-7092

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสำเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ขณะนี้เป็นพื้นที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและขยายตัวของประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่บางแห่งยังเป็นพื้นที่ชานเมือง ประชากรกลุ่มดั้งเดิม เป็นชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ ยังมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่การเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว และเลี้ยงปลา ส่วนกลุ่มสตรีมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพการปักผ้า และการเจียรไนพลอย

ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนที่มีคุณค่าสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่การดำเนินงานปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ทำให้งานฝีมือ และผลผลิตด้านการเกษตร กำลังประสบปัญหาด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เท่าที่ควร

สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดให้มีให้มีตลาดรองรับและได้รับการพัฒนาตลอดจนต่อยอดด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และขณะเดียวกันก็เห็นความสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก และมีการจัดหาช่องทางการจัดตลาดรองรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น
- 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขตประเวศให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้านต่างๆ ของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ จำนวน 2 กิจกรรมดังนี้
- 3.1 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน ระหว่างเดือน มกราคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย
- 3.1.1 การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 บูธ
- 3.1.2 การแสดงบนเวที ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 3 วัน
- 3.1.3 กิจกรรมประกวดวัฒนธรรมภูมิปัญญา ? ย้ำแซบ?
- 3.1.4 กิจกรรมประกวดวัฒนธรรมภูมิปัญญา ?ขนมหวานจากใบเตย?
- 3.1.5 การประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน (3 ประเภท คือ รสชาติดี ลีลาเด็ด ตกแต่งสวยงาม)
- 3.2 กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นประเวศ โดยการบันจึกรยาน ตามเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง รวม 2 เส้นทาง ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 วัดกระทุ่มเสือปลา-วัดคุณแม่จันทร์-บ้านเจียรไนพลอย-ผ้าปักสุนิสา-แบมะห์ฟาร์ม
- เส้นทางที่ 2 เส้นทางจากสวนพัฒนาภิรมย์ ? ชุมชนเล็งสัมพันธ์-บึงรับน้ำหนองบอน - โครงการป่าในกรุง (ปตท.)-ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในเดือนตุลาคม 2564 จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าร้อยละ 10

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง
- สำรวจเส้นทางบันจึกรยานในกิจกรรมวันเดียวเที่ยวประเวศ จำนวน 2 เส้นทาง เรียบร้อยแล้ว
- ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : - จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาเขตประเวศ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	- กำหนดจัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวทั่วประเทศครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2565 - ดำเนินการสำรวจจุดแวะชมเพื่อทำกิจกรรมสำหรับนักปั่นจักรยานทั้ง 2 เส้นทาง - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเหรียญที่ระลึก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/01/2565 : -รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเรียบร้อยแล้ว -ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ?ปั่นวันเดียวเที่ยวทั่วประเทศ? ออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2565 : - รับสมัครนักปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2565 : - วางแผนกำหนดกิจกรรมตามจุดเยี่ยมชมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวทั่วประเทศ วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2565 : - กำหนดวันดำเนินกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวทั่วประเทศใหม่เป็นวันที่ 23 และ24 กรกฎาคม 2565 - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2565 : - จัดทำเอกสารการยืมเงินใช้ในราชการเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565 - จัดทำหนังสือเอกสารเชิญร่วมกิจกรรมและหนังสือขอใช้สถานที่หน่วยงานต่าง ๆ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2565 : - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเมื่อวันที่ 23 และ 24 ก.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการขอคืนเงินยืม และเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 : - อยู่ระหว่างการเบิก-จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 300,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : - เบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพครบทุกรายการ -รายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารทราบแล้ว

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-7092

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ขณะนี้เป็นพื้นที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจและขยายตัวของประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่บางแห่งยังเป็นพื้นที่ชานเมือง ประชากรกลุ่มดั้งเดิม เป็นชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ ยังมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่การเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว และเลี้ยงปลา ส่วนกลุ่มสตรีมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพการปักผ้า และการเจียรไนพลอย

ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนที่มีคุณค่าสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่การดำเนินงานปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ทำให้งานฝีมือ และผลผลิตด้านการเกษตร กำลังประสบปัญหาด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เท่าที่ควร

สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดให้มีให้มีตลาดรองรับและได้รับการพัฒนาตลอดจนต่อยอดด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และขณะเดียวกันก็เห็นความสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก และมีการจัดหาช่องทางทางการจัดตลาดรองรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขตประเวศให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้านต่างๆ ของชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ จำนวน 2 กิจกรรมดังนี้

3.1 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ

สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน ระหว่างเดือน มกราคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย

3.1.1 การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 บูธ

3.1.2 การแสดงบนเวที ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 3 วัน

3.1.3 กิจกรรมประกวดวัฒนธรรมภูมิปัญญา ? ย้ำแซบ?

3.1.4 กิจกรรมประกวดวัฒนธรรมภูมิปัญญา ?ขนมหวานจากใบเตย?

3.1.5 การประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน (3 ประเภท คือ รสชาติดี สีลาเด็ด ตกแต่งสวยงาม)

3.2 กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นประเวศ โดยการปั่นจักรยาน ตามเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชน

จำนวน 2 ครั้ง รวม 2 เส้นทาง ดังนี้

- เส้นทางที่ 1 วัดกระทุ่มเสือปลา-วัดคุณแม่จันทร์-บ้านเจียรไนพลอย-ผ้าปักสุนิสา-แบมะห์ฟาร์ม

- เส้นทางที่ 2 เส้นทางจากสวนพัฒนาภิรมย์ ? ชุมชนเล็งสัมพันธ-บึงรับน้ำหนองบอน - โครงการป่าในกรุง (ปตท.)-ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในเดือนตุลาคม 2564 จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าร้อยละ 10

-ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

-กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง

-สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ จำนวน 2 เส้นทางเรียบร้อยแล้ว

-ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2564 : - จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ

สวนสุขภาพและลานกีฬาเขตประเวศ

- กำหนดจัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2565

- ดำเนินการสำรวจจุดแวะชมเพื่อทำกิจกรรมสำหรับนักปั่นจักรยานทั้ง 2 เส้นทาง

- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเหรียญที่ระลึก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/01/2565 : - รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ?ปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ?

ออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : - รับสมัครนักปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2565 : - วางแผนกำหนดกิจกรรมตามจุดเยี่ยมชมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2565 : - กำหนดวันดำเนินกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศใหม่เป็นวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2565 : - จัดทำเอกสารการยืมเงินใช้ในราชการเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565

- จัดทำหนังสือเอกสารเชิญร่วมกิจกรรมและหนังสือขอใช้สถานที่หน่วยงานต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2565 :

- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเมื่อวันที่ 23 และ 24 ก.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- อยู่ระหว่างการชดใช้เงินยืม และเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2565 : - อยู่ระหว่างการเบิก-จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2565 : - เบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพครบทุกรายการ		
	- รายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

