



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50340000-7130

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 417,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตประเวศ มีพื้นที่ทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย

ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะได้เนื่องจากเป็นซอยขนาดเล็ก

ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ

ได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือ ในตรอก ซอย

ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปให้บริการจัดเก็บขยะได้ โครงการอาสาสมัครฯ จะปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท

จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชิง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกรวย ตะแกรง สำหรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น

ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ ซึ่งเขตประเวศ

มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 14 คน

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

เพื่อให้อาสาสมัครดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย

หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชน มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์

เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณนั้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : การดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2565

1.จัดเตรียมคำสั่งแผนปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน

2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักลาก

การดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนคลองปักหลักพัฒนา

3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

การดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2565

1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาย พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ์อัสลามพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/02/2566 : 1.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 19 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในเกาะมุสลิม</p> <p>3.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/03/2566 : 1.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา</p> <p>3.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/04/2566 : 1.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา</p> <p>3.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/05/2566 : 1.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา</p> <p>3.สาธิตการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 20/06/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่</p> <p>ชุมชนกระทุ่มเสือปลา พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักรากฯ ประจำชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่</p> <p>พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะก่อนนำทิ้งตามโครงการไม่แถม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/08/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ</p> <p>ชุมชนริมคลองประเวศ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน	
รหัสโครงการ... : 50340000-7130	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 417,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตประเวศ มีพื้นที่ทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะได้เนื่องจากเป็นซอยขนาดเล็ก ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือ ในตรอก ซอย

ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปให้บริการจัดเก็บขยะได้ โครงการอาสาสมัครฯ จะปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงกี ตะกร้า ตะแกรง สำหรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ ซึ่งเขตประเวศ มีอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 14 คน

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการชักรากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวมมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าถึงเก็บได้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชน มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งเป็นกรแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและชุมชนที่ปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์

เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณนั้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : การดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2565

- 1.จัดเตรียมคำสั่งแผนปฏิบัติงานอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน
- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักราก

การดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

- 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน
- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

การดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2565

- 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลายา พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน
- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนสุเหร่าเราเราะหามาตุลอิสลามพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 19 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในเกาะมุสลิม
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/05/2566 : 1.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชน 40 ไร่ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

- 2.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนคลองปัทมพัฒนา
- 3.สาธิตการทำน้ายาเอนกประสงค์ชุมชนริมคลองประเวศพร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/06/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

ชุมชนกระทุ่มเสือปลา พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักรากฯ ประจำชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์แยกขยะก่อนนำทิ้งตามโครงการไม่เทรวม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชนของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

ชุมชนริมคลองประเวศ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

