



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร. 6158

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในองค์ประกอบที่ 5

ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) นั้น

สำนักงานเขตบางพลัดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2.2 เพื่อข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว

และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด

3. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ

ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

โดยส่งเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน

1 ชุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด</p> <p>3. บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/24/2021 : 1. เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดยุติ และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564</p>
รายงานครั้งที่6	<p>2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : 1. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต</p>
รายงานครั้งที่7	<p>2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6</p> <p>3. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ 2. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)</p> <p>4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2564 : 1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2</p> <p>3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์</p> <p>3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง) และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>2. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร</p> <p>4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (<http://data.bangkok.go.th/>)

2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร. 6158

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในองค์ประกอบที่ 5

ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) นั้น

สำนักงานเขตบางพลัดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2.2 เพื่อข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อให้ทุกฝ่ายสรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน  
2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด

3. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/01/2564 : ส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยส่งเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด

2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด

3. บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 2/24/2021 : 1. เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดระบุ และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/03/2564 : 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5

จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต

2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6

3. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ 2.

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 20/04/2564 : 1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่

กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2

3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ทำดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง

และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/05/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ทำดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง

และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดภัยเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์</p> <p>3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียบ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3</p> <p>รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง) และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียบ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร</p>
รายงานครั้งที่10	<p>4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดภัยเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียบ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร</p>
รายงานครั้งที่11	<p>2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (<a href="http://data.bangkok.go.th/">http://data.bangkok.go.th/</a>)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียบ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> <p>3. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/09/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด	
รหัสโครงการ... : 50350000-3539	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร. 6158	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) นั้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สำนักงานเขตบางพลัดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
- 2.2 เพื่อข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้
- ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
- ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด
3. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยส่งเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด
2. แผนพัฒนาระบบข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด
3. บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : 1. เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดระบุ และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 1. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6
- 3. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ 2.

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

- 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 20/04/2564 : 1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

- 2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2
- 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

- 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

- 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดภัยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง) และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/06/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- 2. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร

- 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดภัยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4

การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร

- 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/08/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (<http://data.bangkok.go.th/>)

- 2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5

การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร. 6158

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในองค์ประกอบที่ 5

ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) นั้น

สำนักงานเขตบางพลัดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2.2 เพื่อข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เพื่อให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว

และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด

3. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ

ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
 โดยส่งเอกสาร ดังนี้  
 1. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน  
 1 ชุด  
 2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด  
 3. บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง  
 ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : 1. เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2  
 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่  
 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดระบุ  
 และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564  
 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  
 ข้อมูลลานกีฬา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5  
 จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต  
 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6  
 3. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล  
 (Metadata) และ 2.  
 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  
 ข้อมูลลานกีฬา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : 1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่  
 กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564  
 2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2  
 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง  
 และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2  
 เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  
 ข้อมูลลานกีฬา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง  
 และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2  
 เดือนละ 1 ครั้ง  
 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชกกลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ  
 ข้อมูลปลอดภัยยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง  
 และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3  
 รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ  
 วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง)  
 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง  
 และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
 โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 2. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลซ้กลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดภัยเสด็จ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

27/07/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลซ้กลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

26/08/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (<http://data.bangkok.go.th/>)

2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลซ้กลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

10/09/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลซ้กลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

