



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(สำนักงานเขตบางพลัด)
 รหัสโครงการ... : 50350000-3659 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้านให้กับบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยบ้านที่ต่อข้อกำหนด เลขหมายประจำบ้าน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและเป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย โดยบ้านหลังหนึ่งให้กำหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว ส่วนบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กำหนดบ้านเลขที่ทุกห้อง โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านก่อนกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติบนระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านคิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 2 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 04/01/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบของสำนักการวางผังเมือง เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/02/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน ของเดือนมกราคม 2565 จำนวน 12 จุดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/03/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 05/04/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และได้ออกเลขที่สปรประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 6 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/05/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และได้ออกเลขที่สปรประจำบ้าน เดือนเมษายน 2565 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 21/06/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และได้ออกเลขที่สปรประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 20/07/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 6 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 11/08/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 20/09/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 29/09/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้าน พร้อมทั้งได้ออกเลขที่สปรประจำบ้าน และลงจุดในระบบของสำนักงานผังเมือง ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 14	<p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน(สำนักงานเขตบางพลัด)	
รหัสโครงการ... : 50350000-3659	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน	ผู้ประสานงาน สยป : นางรัชฎญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้านให้กับบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยบ้านที่ตอกกำหนด เลขหมายประจำบ้าน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและเป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย โดยบ้านหลังหนึ่งให้กำหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว ส่วนบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กำหนดบ้านเลขที่ทุกห้อง โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ ตั้งนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านก่อนกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

- 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**
- 2.1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักงานผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขที่สปรประจำบ้าน
 - 2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติบนระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 - 2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่สปรประจำบ้านคิดเป็นร้อยละ 100





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(สำนักงานเขตบางพลัด)
รหัสโครงการ... : 50350000-3659 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ ในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้านให้กับบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยบ้านที่กำหนด เลขหมายประจำบ้าน ได้แก่ โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและเป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย โดยบ้านหลังหนึ่งให้กำหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว ส่วนบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กำหนดบ้านเลขที่ทุกห้อง โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ ตั้งนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านก่อนกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎร์ในส่วนของกรกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติบนระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านคิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	:		:	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2564 :	:		:	
	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	:		:	
	เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 2 จุด เรียบร้อยแล้ว	:		:	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2564 :	:		:	
	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	:		:	
	เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว	:		:	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 04/01/2565 :	:		:	
	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	:		:	
	ในระบบของสำนักการวางผังเมือง เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว	:		:	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/02/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน ของเดือนมกราคม 2565	:		:	
	จำนวน 12 จุด เรียบร้อยแล้ว	:		:	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/03/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2565	:		:	
	จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว	:		:	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 05/04/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 6 จุด เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8	:: 09/05/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2565 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/06/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และได้ออกเลขรหัสประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/07/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และได้ส่งจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 6 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 11/08/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และส่งจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 20/09/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน และส่งจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 29/09/2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออกรหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งได้ออกเลขรหัสประจำบ้าน และส่งจุดในระบบของสำนักงานผังเมือง ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 30/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (สำนักงานเขตบางพลัด)
รหัสโครงการ...	50350000-3659
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้านให้กับบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยบ้านที่ต้องกำหนด เลขหมายประจำบ้าน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและเป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย โดยบ้านหลังหนึ่งให้กำหนดบ้านเลขที่เพียงเลขหมายเดียว ส่วนบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กำหนดบ้านเลขที่ทุกห้อง โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้านก่อนกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน
- 2.2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติบนระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

