



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือ ปัญหาการค้าหาบเร่ ? แผงลอยเพราะหาบเร่ ?

แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง

ตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนนทางเท้า และที่สาธารณะ หาบเร่ ?

แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ปัญหาด้านการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย

หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ เนื่องจาก

มีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางพลัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง

เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ มากมาย

ในพื้นที่ ซึ่งทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ฝ่าฝืนตั้งวางหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางพลัดและของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ ? แผงลอย ในพื้นที่เขตบางพลัด

เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้มีการตั้งวางกีดขวางในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป ? มาได้สะดวกและปลอดภัย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตบางพลัดเป็นเมืองน่าอยู่

2.2 เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันสามารถใช้สัญจรผ่านไป ? มา ได้สะดวก และปลอดภัย

2.3 เพื่อตรวจตราควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนใช้พื้นที่ทางเท้าและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้าจำนวน 1 จุด คือ บริเวณสะพานพระราม 8

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ปี 2566 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/05/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/06/2566 :		
	1) จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		
	2) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/07/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดล้าง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางวัน 1 รอบ		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	จัดสายตรวจออกกวาดขึ้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางคืน 1 รอบ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/08/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดขึ้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางคืน 1 รอบ
รายงานครั้งที่7	จัดสายตรวจออกกวาดขึ้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางคืน 1 รอบ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : จัดสายตรวจออกกวาดขึ้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางคืน 1 รอบ
รายงานครั้งที่8	จัดสายตรวจออกกวาดขึ้น ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ วันละ 3 รอบ คือเช้า 2 รอบและกลางคืน 1 รอบ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

