



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50370000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกัญญารัตน์ มีโรจน์ (084-1936569)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ตั้งแต่ต้นทางออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ก่อนเกิดการเน่าเสีย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ จะช่วยลดภาระงบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอยให้กรุงเทพมหานคร ตามหลักการ 3Rs คือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีให้ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขตดินแดง และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกและนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 16.01 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 16.38 ตัน, ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตลาดดินแดงได้ปริมาณ 14.25 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 13.18 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 11.55 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.04 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/01/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 12.1 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/02/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 15.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 31/03/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 36.44 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/04/2564 : คัดแยกผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 15 ตัน และได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 30/05/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 120 ตัน/ปี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ตัน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ต้น หรือ 120 ต้น/ปี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ต้น ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ต้น หรือ 120 ต้น/ปี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ต้น ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ต้น หรือ 120 ต้น/ปี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ต้น ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 29/09/2564 : ตัวชี้วัดความสำเร็จจะมีค่าเป้าหมายน้ำหนักการจัดเก็บต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10 ต้น หรือ 120 ต้น/ปี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการคัดแยกเศษผัก/ผลไม้ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดกลางดินแดงและตลาดห้วยขวาง มีปริมาณเศษผัก/ผลไม้ที่จัดเก็บได้ 138.5 ต้น ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงในพื้นที่เขตดินแดง ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกทั้งตลาดทั้ง 2 แห่ง ได้หยุดให้บริการเนื่องจากพบการติดเชื้อในตลาด จึงไม่ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	
รหัสโครงการ... : 50370000-3298	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุทัยวรรณ มีโรจน์ (084-1936569)	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ตั้งแต่ต้นทางออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ก่อนเกิดการเน่าเสีย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ จะช่วยลดภาระงบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอยให้กรุงเทพมหานคร ตามหลักการ 3Rs คือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกเศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย มิให้ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขตดินแดง และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกและนำส่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

