



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50370000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 169,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 116,997 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดตัวลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 120 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรม จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ประสานสถานที่และวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เตรียมดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ฝ่ายการศึกษา เตรียมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดฝึกอบรมนายหมู่ฯ ได้มติที่ประชุม กำหนดจัดวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ จ. สระบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 28/07/2565 : ชะลอโครงการ เนื่องจากติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
**รายงานครั้งที่ 11** :: 26/08/2565 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกำหนดจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยใช้โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิซากร เป็นสถานที่จัดอบรมนายหมู่ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ซึ่งดำเนินการอยู่ในขั้นตอน ดังนี้  
 1) จัดหาวัสดุโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ  
 2) ขออนุมัตินำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
 3) จัดทำคำสั่งคณะดำเนินการโครงการ  
 4) ประชุมคณะวิทยากร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
**รายงานครั้งที่ 12** :: 22/09/2565 :  
 1. ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนลูกเสือ จำนวน 120 คน นักเรียนยุวกาชาด 120 คน วิทยากรลูกเสือ 30 คน และวิทยากรยุวกาชาด 30 จัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิซากร  
 2. ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1) ค่าอาหารลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 50.-บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท  
 2.2) ค่าเครื่องตั้งลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 25.-บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท  
 2.3) ค่าวัสดุ ในการดำเนินงาน จำนวน 26,997 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,997 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,997 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด  
 รหัสโครงการ... : 50370000-3327 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 169,500 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 116,997 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดตัวลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้ผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ  
 จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 120 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรม จำนวน 60 คน  
 ด้านคุณภาพ  
 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/11/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 21/01/2565 : ประสานสถานที่และวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/02/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/03/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/04/2565 : ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เตรียมดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2565 : ฝ่ายการศึกษา เตรียมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2565 : ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดฝึกอบรมนายหมู่ฯ ได้มติที่ประชุม กำหนดจัดวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ จ. สระบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 28/07/2565 : ชะลอโครงการ เนื่องจากติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 26/08/2565 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกำหนดจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยใช้โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิชาวกร เป็นสถานที่จัดอบรมนายหมู่ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ซึ่งดำเนินการอยู่ในขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดหาวัสดุโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ 2) ขออนุมัตินักเรียนเข้าร่วมโครงการ 3) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการโครงการ 4) ประชุมคณะวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2565 : 1. ฝ่ายศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด ในวันที่ 15 ? 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนลูกเสือ จำนวน 120 คน นักเรียนยุวกาชาด 120 คน วิทยากรลูกเสือ 30 คน และวิทยากรยุวกาชาด 30 จัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิชาวกร 2. ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1) ค่าอาหารลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 50.-บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท 2.2) ค่าเครื่องตั้งลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 25.-บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท 2.3) ค่าวัสดุ ในการดำเนินงาน จำนวน 26,997 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,997 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,997 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50370000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 169,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 116,997 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร โทร. 1515





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมูลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดตัวลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ จำนวน 120 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรม จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

นายหมูลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ประสานสถานที่และวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เตรียมดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ฝ่ายการศึกษา เตรียมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดฝึกอบรมนายหมูลูกเสือฯ ได้มติที่ประชุม กำหนดจัดวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ จ. สระบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : ชะลอโครงการ เนื่องจากติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกำหนดจัดอบรมนายหมูลูกเสือฯ ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยใช้โรงเรียนวิสุทธิ และโรงเรียนวิซาร์ เป็นสถานที่จัดอบรมนายหมูลูกเสือฯ ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ซึ่งดำเนินการอยู่ในชั้นตอน ดังนี้		
	1) จัดหาวัสดุโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ		
	2) ขออนุมัตินักเรียนเข้าร่วมโครงการ		
	3) จัดทำคำสั่งคณะดำเนินการโครงการ		
	4) ประชุมคณะวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 22/09/2565 :

1.ฝ่ายการศึกษาฯร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนลูกเสือ จำนวน 120 คน นักเรียนยุวกาชาด 120 คน วิทยากรลูกเสือ 30 คน และวิทยากรยุวกาชาด 30 จัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนวิสุทธิศ และโรงเรียนวิซาคาร

2. ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1) ค่าอาหารลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 50.-บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท

2.2) ค่าเครื่องตี้มลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 25.-บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท

2.3) ค่าวัสดุ ในการดำเนินงาน จำนวน 26,997 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,997 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,997 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50370000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 169,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 116,997 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดตัวลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้ไปในแนวทางเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 120 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรม จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : ฝ่ายการศึกษาฯขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2565 : ประสานสถานที่และวิทยากร







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : จัดหาวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เตรียมดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : ฝ่ายการศึกษา เตรียมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดฝึกอบรมนายหมู่ฯ ใดมติที่ประชุม กำหนดจัดวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ จ. สระบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : ชะลอโครงการ เนื่องจากติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกำหนดจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยใช้โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิซากร เป็นสถานที่จัดอบรมนายหมู่ให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ซึ่งดำเนินการอยู่ในขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดหาวัสดุโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ 2) ขออนุมัตินํานักเรียนเข้าร่วมโครงการ 3) จัดทำคำสั่งคณะดำเนินการโครงการ 4) ประชุมคณะวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : 1.ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักเรียนลูกเสือ จำนวน 120 คน นักเรียนยุวกาชาด 120 คน วิทยากรลูกเสือ 30 คน และวิทยากรยุวกาชาด 30 จัดฝึกอบรม ณ โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิซากร 2. ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1) ค่าอาหารลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 50.-บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท 2.2) ค่าเครื่องดื่มลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด และวิทยากร จำนวน 300 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (300 คน x 4 มื้อ x 25.-บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท 2.3) ค่าวัสดุ ในการดำเนินงาน จำนวน 26,997 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,997 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 116,997 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

