



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50370000-3346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล เจ้าพนักงานเทคนิคปฏิบัติการ โทร.5898 ฐานะงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวจราจรจราจรที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวดขันมิให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวดขันมิให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน

-ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน

-การดำเนินการทดสอบสอบถามฯ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 96 % ต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2 5/09/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -การดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ ระดับมากที่สุด 96 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50370000-3346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ โทร. ! ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวจราจรจากรถที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวดขันมิให้ผู้ค้าตั้งวางค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวดขันมิให้มีการตั้งวางค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มีมักจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางค้าขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราให้ตั้งวงจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในสัปดาห์ดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/02/2565 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/04/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/05/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/06/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/07/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ใน ส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -การดำเนินการทดสอบสอบถามประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 96 % ต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 2 5/09/2565 : -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรามิให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -การดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวาดชั้นพิเศษ ระดับมากที่สุด 96 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษ	
รหัสโครงการ... : 50370000-3346	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการ โทร.5505555555

นางสาวมณีนุชา มิ่งคลากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอยทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวการจราจรที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดงจึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวาดชั้นพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวาดชั้นจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวาดชั้นมิให้ผู้ค้าตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวาดชั้นมิให้มีการตั้งวางขายในบริเวณจุดกวาดชั้นพิเศษ

ในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มีจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

