



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,418,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลกร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม สามารถจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการเพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

2.3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียน รายหัวละ 600 บาท สมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามจำนวนนักเรียน ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,697 คน เพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ

1.6 สับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : จัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอน และค่าประกันอุบัติเหตุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 :

1. โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566

2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิซาร์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566

2. โรงเรียนวิซุทิต อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ กำหนดรูปแบบที่ตัดเย็บ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจ้างตัดเย็บ

2. โรงเรียนวิซุทิต อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

3. โรงเรียนวิซาร์ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 23/04/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และกำหนดวันดำเนินการจัดจ้าง			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 :			
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำการประกวดราคา			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 :			
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 :			
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 1			
	ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 1,053,160 บาท			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และได้รับชุดพละ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,053,160 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/08/2566 :			
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2			
	ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 52,890 บาท			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งฎีกาเบิก			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 52,890 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 52,890 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/09/2566 :			
	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก			
	2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขฎีกาเบิก			
	3. โรงเรียนวิซากร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,418,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

สามารถจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการเพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- 2.3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียน รายหัวละ 600 บาท สมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามจำนวนนักเรียน ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,697 คน เพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 :	ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ธันวาคม 2565 : จัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอน และค่าประกันอุบัติเหตุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 :	1. โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566 2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 :	1. โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566 2. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 :	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ กำหนดรูปแบบที่ตัดเย็บ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจ้างตัดเย็บ 2. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 3. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/04/2566 :	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และกำหนดวันดำเนินการจัดจ้าง 2. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 3. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 :	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร 2. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างจัดทำการประกวดราคา 3. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 :	1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ 2. โรงเรียนวิซุท ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 3. โรงเรียนวิซุท อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 :	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	ธันวาคม 2565 : จัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอน และค่าประกันอุบัติเหตุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/01/2566 : 1. โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566 2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรอยอดนักเรียนในปีการศึกษา 2566 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ กำหนดเครื่องแบบที่ตัดเย็บ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจ้างตัดเย็บ 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/04/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และกำหนดวันดำเนินการจัดจ้าง 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำการประกวดราคา 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 1 ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 1,053,160 บาท 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และได้รับชุดพลະ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,053,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/08/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2 ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 52,890 บาท 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งฎีกาเบิก 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 รวมทั้งสิ้น จำนวน 52,890 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 52,890 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/09/2566 : 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขฎีกาเบิก 3. โรงเรียนวิชาการ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,418,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มังคลากร โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม สามารถจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการเพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

2.3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียน รายหัวละ 600 บาท สมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามจำนวนนักเรียน ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,697 คน เพื่อเป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาลและค่าประกันอุบัติเหตุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

ตุลาคม 2565 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

พฤศจิกายน 2565 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

ธันวาคม 2565 : จัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอน และค่าประกันอุบัติเหตุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 :

1. โรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรออนักเรียนในปีการศึกษา 2566

2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนวิซาร์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ และชุดนอน และรออนักเรียนในปีการศึกษา 2566

2. โรงเรียนวิซุทิต อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

2. ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการจัดประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :

1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ กำหนดรูปแบบที่ตัดเย็บ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจ้างตัดเย็บ

2. โรงเรียนวิซุทิต อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

3. โรงเรียนวิซาร์ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอนักเรียนปีการศึกษา 1/2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5 :: 23/04/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และกำหนดวันดำเนินการจัดจ้าง 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสาร 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างจัดทำการประกวดราคา 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 1 ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 1,053,160 บาท 2. โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและได้รับชุดแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และได้รับชุดพละ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,053,160 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9 :: 19/08/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2 ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำร่างสัญญาการจ้างเหมาตัดเย็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก จำนวน 52,890 บาท 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งฎีกาเบิก 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>รวมทั้งสิ้น จำนวน 52,890 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 52,890 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกุล) อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิก 2. โรงเรียนวิชูทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขฎีกาเบิก 3. โรงเรียนวิซุขกร อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ยอดนักเรียนปีการศึกษา 1/2566 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

