



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ
1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมารวบรวมไว้ทั้งหมด 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชย์กรรม พื้นที่อนุรักษชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะตรวจประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตบางแคทราบ
3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ
1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะตรวจประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตบางแคทราบ
3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค
เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์
ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค
เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์
ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มวัดกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มวัดกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มวัดกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มวัดกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์กรประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ
- รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 - คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้อำนาจเขตบางแคทราบ
 - ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์
- ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค
- เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์
- ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป
- อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว
- พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค
 โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก.
 เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา

หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ

1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1)

และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค

ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น

ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน

และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม

และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือก

แนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ

(Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุง

แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น

10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะตรวจประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตบางแคทราบ</p> <p>3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ และมีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค</p> <p>เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์</p> <p>ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ และมีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค</p> <p>เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์</p> <p>ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว</p> <p>พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

