



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7120

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุตา รัชตวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีการหยุดพัก ทำให้ประชากรของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แปลงกําเหน็ด และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การหมักปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ การนำไปเลี้ยงสัตว์ จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตบางแค โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารลดลง

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประเภทย่อยสลายได้ โดยการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน เศษผักผลไม้ในตลาดในพื้นที่ โดยนำมาแปรรูปทำให้เกิดประโยชน์ สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ ทำให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บทั่วทั้งพื้นที่เขตบางแค โดยนำมาแปรรูปทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การบดย่อยทำปุ๋ย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ และแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางแค
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางแคในการจัดการขยะมูลฝอยและการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกําเหน็ด เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้
- เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บ
- เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย ไม่เทรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกําเหน็ดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. จำนวนครั้งของกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักชีวภาพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ขออนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร เดือนละ 5 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 20 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 ถัง ถึงละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 15 ถัง ถังละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 16 ถัง ถังละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2566 : ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 14 ถัง ถังละ 5 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

