



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอณรรักษ์ จันทร์ประมุข โทร 5156

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ

ภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ

คณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

(Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง

2. อัปเดตข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่

- ข้อมูลบ้านหนังสือ

- ข้อมูลศาสนสถาน

- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่), ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่), ตลาด

ประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ, บ้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มุลนิธิกู้ภัย ,

ซักลากขยะ OTOP และ วินจิกเรียนยนต์รับจ้าง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัปเดตข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล 2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ				
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ				
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว				
รหัสโครงการ... : 50430000-3363		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566		
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท		
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท		
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง				
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอมรรักษ์ จันทร์ประมุข โทร 5156		ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513		
1.3 หลักการและเหตุผล				
ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด				
การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน				
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ				
ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ				
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ				
- please select -				
1.5 เป้าหมายของโครงการ..				
- please select -				
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ				
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****				
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****				
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)				
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ				
รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 (Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			
			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานดับเพลิง 2. อัปเดตข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ - ข้อมูลบ้านหนังสือ - ข้อมูลศาสนสถาน - ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร - ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่), ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่), ตลาดประจวบฯ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ, บ้าย, อาคารเสี่ยงภัย, พื้นที่เสี่ยงภัย, มูลนิธิภัย, ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัปเดตข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล 2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3363

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนรรฆ จันทร์ประมุข โทร 5156

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาฐานข้อมูลของหน่วยงานปี

พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีดับเพลิง		
	2. อัปเดตข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่		
	- ข้อมูลบ้านหนังสือ		
	- ข้อมูลศาสนสถาน		
	- ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่8	- ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่), ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่), ตลาด		
รายงานครั้งที่9	ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ, บ้าย, อาคารเสี่ยงภัย, พื้นที่เสี่ยงภัย, มูลนิธิภัย,		
รายงานครั้งที่10	ชักลากขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัปเดตข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล		
รายงานครั้งที่11	2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		
	1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ		
รายงานครั้งที่13	ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขตคันนายาว		
	รหัสโครงการ... : 50430000-3363		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566		
	เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		
	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท		
รายงานครั้งที่14	สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท		
	1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง		
	ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอเนกวรรณ จันทระประมุข โทร 5156		
รายงานครั้งที่15	ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร.1513		
	1.3 หลักการและเหตุผล		
	ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		
	การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ		
	หน่วยงาน		
รายงานครั้งที่16	และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ		
	ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี		
	พ.ศ.2564-2565 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ		
	1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ		
	- please select -		
รายงานครั้งที่17	1.5 เป้าหมายของโครงการ..		
	- please select -		
	1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
	ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
รายงานครั้งที่18	เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****		
	ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (5.2)		
	2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ		
	รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอศึกษาหลักเกณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่19	: เป็นไปตามแผน		
	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : เป้าหมาย จำนวน 1 ฐานข้อมูล , อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
รายงานครั้งที่20	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการ		
	ภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน		
รายงานครั้งที่21	: เป็นไปตามเป้าหมาย		



รายงานครั้งที่4



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 21/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตคันนายาว และ คณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตคันนายาว , สยป.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 (Online) และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ส่ง สยป. ภายในกำหนด		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2566 : ส่งข้อมูล ลานกีฬา และสถานีนีดับเพลิงในพื้นที่ ทางgoogle drive		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : 1. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 2 ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลลานกีฬา และ ข้อมูลสถานีนีดับเพลิง 2. อัปเดตข้อมูล จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่ - ข้อมูลบ้านหนังสือ - ข้อมูลศาสนสถาน - ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร - ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 6 ชุดข้อมูล คือ ศูนย์กีฬา(ไม่มีในพื้นที่), ศูนย์เยาวชน(ไม่มีในพื้นที่), ห้องสมุด(ไม่มีในพื้นที่), ตลาด ประชวรบายน้ำ และสถานีสืบน้ำ(ไม่มีในพื้นที่) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำขึ้น data.bangkok.go.th และ district catalog		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : จัดทำชุดข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล คือ น้ำเสียสถานประกอบการ , บ้าย , อาคารเสี่ยงภัย , พื้นที่เสี่ยงภัย , มูลนิธิภัย , ซักกลางขยะ OTOP และ วินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2566 : 1. จัดทำข้อมูลและอัปเดตข้อมูล จำนวน 8 ชุดข้อมูล 2. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2566 : ดำเนินการจัดทำ Dashboard จากชุดข้อมูลจำนวน 2 ชุด (ข้อมูลลานกีฬา และ บ้านหนังสือ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....