



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

รหัสโครงการ... : 50440000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทางการเกษตร แต่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายจากประชาชนเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่ามีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น หรือช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดียิ่งขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และปุ๋ยหมักสามารถทำได้ง่ายมีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากสามารถหาวัสดุจากขยะอินทรีย์ เช่นเศษพืชผัก ผลไม้ที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุในการทำได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์และการนำขยะอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
- 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- 4.เพื่อสนองตอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และสาธิตวิธีการทำ ดังนี้

- 1.ปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนในพื้นที่เขตคลอง
- 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเขตคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนการสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
รหัสโครงการ... : 50440000-3414 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทางการเกษตร แต่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายจากประชาชนเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่ามีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น หรือช่วยรักษาสุขภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดียิ่งขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และปุ๋ยหมักสามารถทำได้ง่ายมีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากสามารถหาวัสดุจากขยะอินทรีย์ เช่นเศษพืชผัก ผลไม้ที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุในการทำได้อย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์และการนำขยะอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
- 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาทำปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- 4.เพื่อสนองตอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และสาธิตวิธีการทำ ดังนี้
- 1.ปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนในพื้นที่เขตลดลง
 - 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเขตลดลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนการสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/07/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : ดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยดำเนินการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์พร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

