



\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50450000-7026

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขตที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อมๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างมากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
- 2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2.3 เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
- 2.4 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)
- ผู้ขอรับบริการได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 29 ธันวาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 105 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 ได้จำนวน 38 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มกราคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 5 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ได้จำนวน 43 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 134 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 23 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 66 จุด







หน่วยงานที่รับชอบ.





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

### 1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตหนึ่งในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขตที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อมๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
- 2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2.3  เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
- 2.4  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)
- ผู้ขอรับบริการได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 29 ธันวาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 105 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 ได้จำนวน 38 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มกราคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 5 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ได้จำนวน 43 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 134 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 23 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 66 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 มีนาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 7 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 มีนาคม 2566 ได้จำนวน 73 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 เมษายน 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 เมษายน 2566 ได้จำนวน 83 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 16 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤษภาคม 2566 ได้จำนวน 96 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มิถุนายน 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 8 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ได้จำนวน 104 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/07/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 26 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 12 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กรกฎาคม 2566 ได้จำนวน 116 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 25/08/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 สิงหาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 125 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 25/09/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กันยายน 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 39 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 25 กันยายน 2566 ได้จำนวน 15 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50450000-7026	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน	ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขตที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ทั้งผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อมๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ไขว่คว้าให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่น่าจะพิจารณาได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
- 2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2.3  เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
- 2.4  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)
- ผู้ขอรับบริการได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 29 ธันวาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 105 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 ได้จำนวน 38 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มกราคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 5 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ได้จำนวน 43 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 134 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 23 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 66 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 มีนาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 7 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 มีนาคม 2566 ได้จำนวน 73 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 เมษายน 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 เมษายน 2566 ได้จำนวน 83 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 25/05/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤษภาคม 2566 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 16 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤษภาคม 2566 ได้จำนวน 96 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มิถุนายน 2566 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 8 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ได้จำนวน 104 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 26/07/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2566 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 26 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 12 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กรกฎาคม 2566 ได้จำนวน 116 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 25/08/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 สิงหาคม 2566 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 125 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 25/09/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กันยายน 2566 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 39 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 25 กันยายน 2566 ได้จำนวน 15 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50450000-7026	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน	ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขตที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อมๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างมากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
- 2.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2.3  เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
- 2.4  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)
- ผู้ขอรับบริการได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้านภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 29 ธันวาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 105 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 ได้จำนวน 38 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มกราคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 5 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ได้จำนวน 43 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 134 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 23 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 66 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 มีนาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 7 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 มีนาคม 2566 ได้จำนวน 73 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 เมษายน 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 เมษายน 2566 ได้จำนวน 83 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 16 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤษภาคม 2566 ได้จำนวน 96 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มิถุนายน 2566 ดังนี้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 8 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ได้จำนวน 104 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2566 ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 26 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 12 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 25 กรกฎาคม 2566 ได้จำนวน 116 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 สิงหาคม 2566 ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่ 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 125 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 กันยายน 2566 ดังนี้</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 39 อาคาร</li> <li>- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด</li> <li>- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 25 กันยายน 2566 ได้จำนวน 15 จุด</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 100 %</li> </ul>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

