



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมอบรมเสริมความรู้สู่การเป็นรุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต

รหัสโครงการ... : 50460000-3660

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การดูแลต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร จะประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และการไฟฟ้านครหลวง การดูแลต้นไม้เกาะกลางถนน ไหล่ทางถนนในปัจจุบันยังมีการดูแลแบบผิดๆ โดยเฉพาะการตัดแต่งต้นไม้ เช่น การตัดครึ่งต้น ตัดกิ่งจำนวนมาก และยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นแคระแกร็น โตไม่เต็มที่ พุ่มไม้สวยงาม ไม่ให้ร่มเงา บางต้นก็ยืนต้นตาย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลต้นไม้ดังกล่าวจึงจัดให้มีการอบรมรุกขกรกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้นไม้ เพื่อให้การดูแลต้นไม้เป็นไปตามหลักการ ให้ร่มเงา ปลอดภัย แข็งแรง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มจัดอบรมเสริมความรู้สู่การเป็นรุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเจ้าหน้าที่รุกขกรมืออาชีพประจำเขตดูแลต้นไม้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/01/2566 : 1.จัดทำกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา 2.แต่งตั้งคณะทำงานฯ ตามคำสั่งฝ่ายรักษาฯ ที่ 46/2565 ลว.27ธ.ค.2565 3.จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนแนวทางการทำงาน 4.สำรวจ จัดเตรียม รายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการฝึกอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม เช่น จัดหาวิทยากร /สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/03/2566 : - อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม เช่น จัดหาวิทยากร /สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/04/2566 : - อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม เช่น จัดหาวิทยากร /สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดหาวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับงานรุกขกร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดหาวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับงานรุกขกรมาอบรมให้ความรู้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/07/2566 : ดำเนินการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรรุกขกรเบื้องต้นของสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/08/2566 : ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานรุกขกรของสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 16/09/2566 : ดำเนินการจัดส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรรุกขกรเบื้องต้นของสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย และนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดสอนงานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานดูแลสวนและเพิ่มพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 17/09/2566 : ดำเนินการจัดส่งข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด รวม 3 ราย และนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดสอนงานให้เจ้าหน้าที่งานดูแลสวนฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

