



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพันธ์ทิพา ศรีไทย โทร. 6054-5

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่ สยป. กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล 2 ส่วน คือ
 - ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2. ดำเนินการตามกรอบแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
พร้อมนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของ หน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : - จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางนาที่ 432/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางนา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- ปรับปรุงข้อมูลชื่อแขวง, ข้อมูลชั๊กลากขยะ, sport_ , com_library, ข้อมูลอาคาร และข้อมูลวินจักรยานยนต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางนาเพิ่มเติม
2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (แบบ สยป.4.1(2)) ประจำปี 2563 และ 2564
3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือ มุลนิธิและสมาคม และพัฒนาฐานข้อมูลเดิม จำนวน 1 เรื่อง คือ Sport_ (เพิ่มจำนวนอาสาสมัครลานกีฬา)
4. จัดส่งผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 8401/5658 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 ตามตารางที่จัดทำในปี 63 จำนวน 22 ตารางเรียบร้อยแล้ว คงเหลือสร้างตารางใหม่ของปี 64 จำนวน 2 ตาราง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : - บันทึกข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ของ 22 ตาราง ปี 63 ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เรียบร้อยแล้ว
- สร้างตารางใหม่ของปี 2564 พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 เรียบร้อยแล้ว 1 ตาราง คือ ข้อมูลลานกีฬา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่6 - อยู่ระหว่างออกแบบตารางใหม่ของปี 2564 อีก 1 ตาราง คือ ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/03/2564 : 1. สร้างตารางใหม่และตารางที่ปรับปรุงในปี 64 เข้าระบบ 5.2 เรียบร้อยแล้ว
 2. จัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 - ตารางที่จัดทำในปี 63 จำนวน 22 ตาราง
 - ตารางใหม่และตารางที่ปรับปรุง ที่จัดทำในปี 64 จำนวน 2 ตาราง
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูล Data Catalog และ Metadata ในระบบ 5.2 เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของ Data Dictionary ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ 5.2 ได้
 4. อัปเดตไฟล์เอกสาร Metadata และ Data Dictionary เข้าระบบ 5.2 เรียบร้อยแล้ว
 5. จัดส่งเอกสาร Metadata และ Data Dictionary ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/1392 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : 1. นำเข้าข้อมูล ตารางปี 63 ประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี้
 - ข้อมูลอาคาร
 - ชื่อแขวงภาษาไทย
 - ข้อมูลชั้กลางขยะ
 - com_library
 2. นำเข้าข้อมูล ตารางที่ปรับปรุงจากฐานข้อมูลเดิม ปี 63 (Sport_) ประจำเดือน เมษายน 2564 คือ ข้อมูลลานกีฬา
 3. นำเข้าข้อมูล ตารางใหม่ ปี 64 ประจำเดือน เมษายน 2564 คือ ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม
 4. ปรับปรุงข้อมูล ตารางปี 63 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นปัจจุบันเดือนเมษายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : นำเข้าข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้
 - ข้อมูลอาคาร
 - ชื่อแขวงภาษาไทย
 - ข้อมูลชั้กลางขยะ
 - com_library
 - วินมอเตอร์ไซด์
 - ลานกีฬา
 - มูลนิธิและสมาคม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : สำนักงานเขตบางนาได้เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ คือ ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม และได้พัฒนาฐานข้อมูลเดิม คือ ข้อมูลลานกีฬา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในสำนักงานเขต สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความทันสมัย ง่ายต่อการจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ มีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ นำเสนอหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วด้วย Dashboard บนระบบ GIS Portal มีรายละเอียดดังนี้
 1. นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านทาง GIS Portal โดยจัดทำในรูปแบบ Dashboard สำนักงานเขตบางนาประกอบด้วยข้อมูล
 - มูลนิธิและสมาคม
 - ลานกีฬา
 รายละเอียดตามลิ้งค์ :
<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/a7d2280898c044a7bf9ae64a6aa08724>
 2. รายงานผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้ สยป. ทราบตามหนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/2695 ลว.23 มิถุนายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนในตาราง 5.2 เรียบร้อยแล้ว
 2. ปรับปรุงข้อมูลลานกีฬา จำนวนผู้ใช้บริการต่อเดือนใน GIS Portal ผ่าน Link :
<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ddc7cb900aac40c4b82c7bc66c83c644>
 3. เพิ่มเติมข้อมูลมูลนิธิและสมาคมใน GIS Portal ผ่าน Link :
<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5cd6d9bfcda541139e7d061d9384f086>
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนในตาราง 5.2 เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ปรับปรุงข้อมูลลานกีฬา จำนวนผู้ใช้บริการต่อเดือนใน GIS Portal ผ่าน Link :

<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ddc7cb900aac40c4b82c7bc66c83c644>

3. เพิ่มเติมข้อมูลมูลนิธิและสมาคมใน GIS Portal ผ่าน Link :

<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5cd6d9bfcda541139e7d061d9384f086>

4. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (<http://data.bangkok.go.th>) และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางนา

(<http://www.bangkok.go.th/bangna>) ในหัวข้อ ?Dashboard สำนักงานเขตบางนา?

พร้อมรายงานผลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบตามหนังสือ สำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/3448 ลว. 19 ส.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนในตาราง 5.2 เรียบร้อยแล้ว

2. ปรับปรุงข้อมูลลานกีฬา จำนวนผู้ใช้บริการต่อเดือนใน GIS Portal ผ่าน Link :

<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ddc7cb900aac40c4b82c7bc66c83c644>

3. เพิ่มเติมข้อมูลมูลนิธิและสมาคมใน GIS Portal ผ่าน Link :

<https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5cd6d9bfcda541139e7d061d9384f086>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

