



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ได้พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตำแหน่งอาคารบ้านเรือนมีความสำคัญในการจัดทำแผนที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนำไปปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรากฏในแผนที่สารสนเทศศาสตร์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำนักงานเขตบางนาจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนามีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 65 ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน.....55.....ราย ตามรายการต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน....33....ราย 2. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน...7.....ราย 3. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน....4....ราย 4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน...11...ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 3 ราย - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 19 ราย ตามรายการต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย 2. ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 1 ราย 3. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย 4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 11 ราย ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย 2. ดัดแปลง จำนวน 6 ราย 3. ต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 13 ราย ดังต่อไปนี้ 1. ต่อใบอนุญาต จำนวน 4 ราย 2. ดัดแปลงอาคาร จำนวน 4 ราย 3. รื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ 4. ก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1. รื้อถอน 2 ราย 2. ดัดแปลง 2 ราย 3. ก่อสร้าง 8 ราย 4. ต่อใบอนุญาต 2 ราย 5. อาคารชั่วคราว 1 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. อาคารชั่วคราว 2 ราย 2. ต่อใบอนุญาต 2 ราย 3. ขออนุญาต 4 ราย 4. รื้อถอน 2 ราย 5. ดัดแปลง 2 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1. รื้อถอน จำนวน 1 ราย 2. อนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย 3. ต่ออายุ จำนวน 4 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย 2. ดัดแปลง จำนวน 1 ราย 3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย 4. รื้อถอน จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 16 ราย 1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย 2. ดัดแปลง จำนวน 2 ราย 3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย 4. รื้อถอน จำนวน 3 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ : 6060-2)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ได้พิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

๒๕๕๖ ซึ่งตำแหน่งอาคารบ้านเรือนมีความสำคัญในการจัดทำแผนที่ของกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนำไปปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะของกรุงเทพมหานครต่อไป  
ตั้งนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรากฏในแผนที่สารสนเทศศาสตร์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
สำนักงานเขตบางนาจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง  
เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ  
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 65 ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน.....55.....ราย ตามรายการต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน....33....ราย 2. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน...7.....ราย 3. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน....4....ราย 4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน...11...ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ประจำเดือนมกราคม 2566 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 3 ราย - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 19 ราย ตามรายการต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย 2. ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 1 ราย 3. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย 4. ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 11 ราย ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย 2. ดัดแปลง จำนวน 6 ราย 3. ต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 13 ราย ดังต่อไปนี้ 1. ต่อใบอนุญาต จำนวน 4 ราย 2. ดัดแปลงอาคาร จำนวน 4 ราย 3. รื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ 4. ก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1. รื้อถอน 2 ราย 2. ดัดแปลง 2 ราย 3. ก่อสร้าง 8 ราย 4. ต่อใบอนุญาต 2 ราย 5. อาคารชั่วคราว 1 ราย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. อาคารชั่วคราว 2 ราย		
	2. ต่อใบอนุญาต 2 ราย		
	3. ขออนุญาต 4 ราย		
	4. รื้อถอน 2 ราย		
	5. ดัดแปลง 2 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 15 ราย ดังนี้		
	1. รื้อถอน จำนวน 1 ราย		
	2. อนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย		
	3. ต่ออายุ จำนวน 4 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 12 ราย ดังนี้		
	1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย		
	2. ดัดแปลง จำนวน 1 ราย		
	3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย		
	4. รื้อถอน จำนวน 1 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จำนวน 16 ราย		
	1. ขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 ราย		
	2. ดัดแปลง จำนวน 2 ราย		
	3. ต่ออายุ จำนวน 1 ราย		
	4. รื้อถอน จำนวน 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

