



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50490000-3274

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิภาพร กาญจนสุธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานระบบในการนำเครื่องมือสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน

การปรับปรุง หรือแผนแต่การพัฒนาผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนประชากรในพื้นที่

ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าระบบภูมิสารสนเทศดังกล่าว แสดงผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน

ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจทำให้การวางแผน การปรับปรุง การพัฒนา

ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างตรงเป้าหมาย หรือแผนแต่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลได้

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญ/จำเป็นของการปรับปรุงข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งของอาคารในระบบภูมิสารสนเทศ

จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร

และการออกเลขที่สปรประจำบ้านของสำนักงานโยธาและสำนักงานเขต เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าประสงค์ที่ 4.1.1

ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

โดยกำหนดให้กิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร

และการออกเลขที่สปรประจำบ้านดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักผังเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดบูรณาการร่วมกับสำนักงานโยธา

และสำนักงานเขต

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร

และการออกเลขที่สปรประจำบ้านของสำนักงานโยธาและสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

จึงจัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง

2.2 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขที่สปรประจำบ้าน ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

(โดยฝ่ายทะเบียน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 9 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านไปแล้ว

จำนวน 9 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 225 หลัง

และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 225 หลัง)

รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 20 จุด (จำนวน 234 หลัง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 62 หลัง

และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 62 หลัง)

รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 44 จุด (จำนวน 296 หลัง)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 24 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 24 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 68 จุด (จำนวน 320 หลัง)		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 281 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 281 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 83 จุด (จำนวน 601 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 71 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 71 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 94 จุด (จำนวน 672 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 405 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 405 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 114 จุด (จำนวน 1,077 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 117 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด (จำนวน 117 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 132 จุด (จำนวน 1,194 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 22 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 22 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 152 จุด (จำนวน 1,216 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 19 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 จุด (จำนวน 19 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 171 จุด (จำนวน 1,235 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 20 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 20 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 186 จุด (จำนวน 1,255 หลัง)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2562 : ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 82 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 82 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 210 จุด (จำนวน 1,337 หลัง) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: right;">ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตำแหน่ง</p>			

