



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3565

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 584,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารสดต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและการขนส่งสาธารณะทุกประเภทจำเป็นต้องปรับราคาให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชาชนในประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่รายได้ครัวเรือนลดลง ครอบคลุมขาดแคลนอาหาร รวมถึงปัจจัยยังชีพที่จำเป็นสำหรับประชากรอยู่อาศัย

ในกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล สนับสนุนในด้านการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริม ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ ได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้ส่งเสริมการ

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

□ สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกรรมการชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการ

พัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชน

และผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน

และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชนกับกลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามบริบทของพื้นที่ อันจะส่งผลทำให้คณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตทุ่งครุได้เกิดแนวคิด

ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงนำไปปรับใช้และถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน และ

นำกลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

ประกอบด้วย

- กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชนๆละ3 คน รวม 87 คน

- ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาชุมชน) จำนวน 13 คน

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : กำหนดจัดสัมมนาแบบพักค้างระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 120 คน ในเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างติดต่อสถานที่ดูงาน

ขอจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมารถโดยสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/03/2566 : ขออนุมัติวันดำเนินการโครงการ 25-27 พฤษภาคม 66

และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : กำหนดจัดสัมมนาและศึกษาดูงานแบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และแบบพักค้าง 3 วัน 2

คืน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯแล้วเสร็จ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5	:: 23/05/2566 : จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานศึกษา และประสานวิทยากร		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/06/2566 : ดำเนินการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตทุ่งครุ แบบไป-กลับ ระยะเวลา 1 วัน (24พ.ค.66) ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ และแบบพักค้าง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 66 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ผลความสำเร็จโครงการและสิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามนโยบาย 9 ดี ให้ปลัดกรุงเทพมหานครนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 20/08/2566 : จัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 2566		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 438,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	สัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ
รหัสโครงการ...	50490000-3565
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
	งบประมาณที่ได้รับ : 584,800 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาความยากลำบากที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวของสิ่งต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขนส่งสาธารณะทุกประเภทจำเป็นต้องปรับราคาให้สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชาชนในประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่รายได้ครัวเรือนลดลง ครอบคลุมขาดแคลนอาหาร รวมถึงปัจจัยยังชีพที่จำเป็นสำหรับประชากรอยู่อาศัย

ในกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล สนับสนุนในด้านการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริม ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ ได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้ส่งเสริมการ

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกรรมการชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชนกับกลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามบริบทของพื้นที่ อันจะส่งผลทำให้คณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตทุ่งครุได้เกิดแนวคิด ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงนำไปปรับใช้และถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน และ นำกลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
- ประกอบด้วย
- กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชนละ 3 คน รวม 87 คน
  - ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาชุมชน) จำนวน 13 คน
  - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : กำหนดจัดสัมมนาแบบพักค้างระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 120 คน ในเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างติดต่อสถานที่ดูงาน		
	จัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมารถยนต์โดยสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/03/2566 : ขออนุมัติวันดำเนินการโครงการ 25-27 พฤษภาคม 66		
	และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : กำหนดจัดสัมมนาและศึกษาดูงานแบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และแบบพักค้าง 3 วัน 2		
	คืน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : ดำเนินการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตทุ่งครุ แบบไป-กลับ ระยะเวลา 1 วัน (24พ.ค.66)		
	ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ และแบบพักค้าง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 66 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด		
	เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน และรวบรวมเอกสารเพื่อขอคืนเงินยืมใช้ในราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว		
	และได้จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ผลความสำเร็จโครงการและสิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามนโยบาย 9 ดี		
	ให้ปลัดกรุงเทพมหานครนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ)		
	และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 118,800 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/08/2566 : จัดกิจกรรมตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 438,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

