



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space

รหัสโครงการ... : 50490000-3572

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กทม.มีพื้นที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พื้นที่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นที่ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาให้บริการแตกต่างกัน) เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ดังนั้น กทม.จะเพิ่มฟังก์ชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
- ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
- ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนา ปรับปรุง รักษารูปแบบห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 14 แห่ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดกทม.และจัดเพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : สำรองข้อมูลห้องสมุด กทม. 36 แห่ง ที่จะดำเนินการตามนโยบายเพิ่มฟังก์ชัน ให้ห้องสมุดเป็น co-working space เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/03/2566 : รวบรวมข้อมูลห้องสมุด 36 แห่ง ของ กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนในพื้นที่เขต 29 ชุมชน สภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ และห้องสมุดสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด กทม. ทั้ง 36 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. อาทิเช่น ชุมชนในพื้นที่เขต บ้านหนังสือของสำนักงานเขต และสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/06/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/08/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/09/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุดของ กทม. 36 แห่ง อย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space

รหัสโครงการ... : 50490000-3572

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กทม.มีพื้นที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พื้นที่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นที่ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาให้บริการแตกต่างกัน) เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ดังนั้น กทม.จะเพิ่มฟังก์ชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
- ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
- ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนา ปรับปรุง รักษารูปแบบห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดกทม.และจัดเพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : สำรวจข้อมูลห้องสมุด กทม. 36 แห่ง ที่จะดำเนินการตามนโยบายเพิ่มฟังก์ชัน ให้ห้องสมุดเป็น co-working space เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/03/2566 : รวบรวมข้อมูลห้องสมุด 36 แห่ง ของ กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนในพื้นที่เขต 29 ชุมชน สภากาแฟและเยาวชนเขตทุ่งครุ และห้องสมุดสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด กทม. ทั้ง 36 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. อาทิเช่น ชุมชนในพื้นที่เขต บ้านหนังสือของสำนักงานเขต และสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/06/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/08/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/09/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดของ กทม. 36 แห่ง อย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

