



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 รหัสโครงการ... : 50490000-3714 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หน่วยงานและพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต่างมีหน่วยงานในสังกัด กทม. รับผิดชอบอยู่แล้ว เพื่อเป็นการจัดการไม่ให้เกิดการทับซ้อน จนเว้นว่างในการดูแล ซ่อมบำรุง และรับรู้กันโดยสาธารณะ กทม. จะมีการกำหนดและประกาศหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทางข้าม สะพานลอย สะพานและถนน โดยอาจจะระบุหน่วยงานไว้ในป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือระบุลงในแผนที่ Dashboard ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ปลอดภัย
- การร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่ละครั้งมีผู้รับผิดชอบแน่ชัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแล ถนน สะพานข้ามคลอง ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร  
 ประเด็นยุทธศาย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ		
	2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย		
	3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..		
	2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..		
	3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :		
	1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..		
	2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..		
	3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..		
	2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..		
	3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..		
	2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..		
	3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/07/2566 :

- 1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..
2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..
3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รหัสโครงการ... : 50490000-3714

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หน่วยงานและพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต่างมีหน่วยงานในสังกัด กทม.รับผิดชอบอยู่แล้ว เพื่อเป็นการจัดการไม่ให้เกิดการทับซ้อน จนวันว่างในการดูแลซ่อมบำรุง และรับรู้กันโดยสาธารณะ กทม. จะมีการกำหนดและประกาศหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทางข้าม สะพานลอย สะพานและถนน โดยอาจจะบูรณาการหน่วยงานไว้นโยบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือระบุลงในแผนที่ Dashboard ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ปลอดภัย
- การร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่ละครั้งมีผู้รับผิดชอบแน่ชัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแล ถนน สะพานข้ามคลอง ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

- 1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ
2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

- 1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..
2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..
3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :

- 1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..
2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..
3. จัดทำแผนที่แคชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :

- 1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..
2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>3. จัดทำแผนที่แดชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 26/06/2566 :</p> <p>1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..</p> <p>2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..</p> <p>3. จัดทำแผนที่แดชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 29/07/2566 :</p> <p>1.สำรวจทางข้ามสะพานลอยสะพานและถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ..</p> <p>2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ..</p> <p>3. จัดทำแผนที่แดชบอร์ดของเขตทุ่งครุ..</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

