



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
 รหัสโครงการ... : 50490000-3729 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนผังโครงสร้างอาคารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการตรวจประเมิน และเรียกใช้ประกอบการตัดสินใจในการเผชิญเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความจำเป็นกับการป้องกัน ระวัง ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัยสาธารณะเป็นอย่างมาก จึงควรมีการทำการสำรวจทบทวนแบบเชิงรุกของอาคารเก่า อาคารอาศัยรวมหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเก็บแผนผังอาคาร หรืออาคารมีอายุมาก และไม่มีการสำรวจการต่อเติมเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารเก่า อาคารที่มีการต่อเติม
2. ลดขั้นตอนในการทำงานเฉพาะหน้ากับการต้องคาดเดาสภาพแวดล้อม เพิ่มความคล่องตัวในการ ระวังเหตุ ลดความสูญเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แจ้งเจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ยื่นรายงานตรวจสอบอาคารให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ศ. 66) 3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ศ. 66)		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	3. ให้นำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66) 3. ให้นำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รหัสโครงการ... : 50490000-3729 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :	
1.3 หลักการและเหตุผล แผนผังโครงสร้างอาคารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการตรวจประเมิน และเรียกใช้ประกอบการตัดสินใจในการเผชิญเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความจำเป็นกับการป้องกัน ระวัง ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัยสาธารณะเป็นอย่ามาก จึงควรมีการทำการสำรวจทบทวนแบบเชิงรุกของอาคารเก่า อาคารอาศัยรวมหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเก็บแผนผังอาคาร หรืออาคารมีอายุมาก และไม่มีการสำรวจการต่อเติมเพิ่มเติม	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารเก่า อาคารที่มีการต่อเติม 2. ลดขั้นตอนในการทำงานเฉพาะหน้ากับการต้องคาดเดาสภาพแวดล้อม เพิ่มความคล่องตัวในการ ระงับเหตุ ลดความสูญเสีย	
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. แจ้งเจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ยื่นรายงานตรวจสอบอาคารให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. ให้นำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. ให้นำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : 1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ 3. ให้นำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย			
	2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)			
	3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :			
	1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย			
	2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)			
	3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 :			
	1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย			
	2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)			
	3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

