



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (๒๒.๑ การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ)

รหัสโครงการ... : 04090000-3847

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,839,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,269,087 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. / กลุ่มงานการส่งเสริมและพัฒนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี จันทร์ยี่

ผู้ประสานงาน สยป : นางณฤดี เจริญชัยปิยกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านการกิจ

สภาพสังคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ฯลฯ

นำมาใช้ในการบริหารที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ด้วยภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีหลากหลายทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาทุกสายงานหรือสายอาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งบุคลากรในแต่ละสายอาชีพจะมีพื้นฐานความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

จึงต้องมีการสำรวจความจำเป็นของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรจากการอบรมที่หน่วยงานดำเนินการเองและการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมมา

กับหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานหรือสายอาชีพนั้น ๆ

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น

ด้วยการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับ

การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะตามแต่ละสายอาชีพในสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม

และดูงานในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกองค์กร จึงต้องให้ไปเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมมา

กับหน่วยงานภายนอก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพตามสายงาน

2.3 เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกประเภทและทุกระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) สำหรับการเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมมา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวน

1,111 คน และ/ตามความจำเป็น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน - หลักสูตร - คน

งบประมาณ - บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน - หลักสูตร - คน

งบประมาณ ? บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 9 หลักสูตร 16 คน

งบประมาณ 781,200.- บาท

ฝึกอบรมนั้กบริหาร

จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน

งบประมาณ 573,550.- บาท

รวมทั้งสิ้น 1 ต.ค.62 ? 30 พ.ย.62 จำนวน 4 โครงการ 12 หลักสูตร 19 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,750.- บาท

รวมเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 4 โครงการ 12 หลักสูตร จำนวน 19 คน งบประมาณ 1,354,750.- บาท

$19 \times 100/862 = 2.2\%$ รายงาน 2 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 1,354,750 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้

ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 1 หลักสูตร 2 คน

งบประมาณ 55,000.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 5 หลักสูตร 5 คน

งบประมาณ 150,440.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 3 หลักสูตร 4 คน

งบประมาณ 314,200.- บาท

ฝึกอบรมนั้กบริหาร

จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน

งบประมาณ 57,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 1 - 27 ธ.ค. 62 จำนวน 4 โครงการ 10 หลักสูตร 12 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 576,640.- บาท

รวมเดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 = 4 โครงการ 22 หลักสูตร จำนวน 31 คน งบประมาณ 1,931,390.- บาท

$31 \times 100/862 = 3.59\%$ รายงาน 4 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 576,640 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้

ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 8 หลักสูตร 8 คน

งบประมาณ 282,050.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 26 หลักสูตร 26 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณ 769,040.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 2 หลักสูตร 5 คน

งบประมาณ 353,000.- บาท

ฝึกอบรมนักรับบริหาร

จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน

งบประมาณ 197,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 19 ธ.ค. 62 ? 18 ม.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 38 หลักสูตร 41 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,601,090.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 4 โครงการ 60 หลักสูตร จำนวน 72 คน งบประมาณ 3,532,480.- บาท

$72 \times 100/862 = 8.35\%$ รายงาน 8 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,601,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้

ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 14 หลักสูตร 14 คน

งบประมาณ 441,380.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 31 หลักสูตร 33 คน

งบประมาณ 1,119,280.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 23 หลักสูตร 24 คน

งบประมาณ 826,000.- บาท

ฝึกอบรมนักรับบริหาร

จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน

งบประมาณ 222,207.- บาท

รวมทั้งสิ้น 19 ม.ค. ? 21 ก.พ. 63 จำนวน 4 โครงการ 71 หลักสูตร 74 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,608,867.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 4 โครงการ 131 หลักสูตร จำนวน 146 คน

งบประมาณ 6,141,347.- บาท

$146 \times 100/862 = 16.94\%$ รายงาน 17 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,608,867 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้

ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน

งบประมาณ 95,000.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 25 หลักสูตร 37 คน

งบประมาณ 1,114,160.- บาท

ฝึกอบรมใหม่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน 2 หลักสูตร 4 คน
งบประมาณ 22,250.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน 4 หลักสูตร 4 คน
งบประมาณ 869,210.- บาท

รวมทั้งสิ้น 19 ก.พ. ? 20 มี.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 34 หลักสูตร 48 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 2,100,620.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 4 โครงการ 165 หลักสูตร จำนวน 194 คน
งบประมาณ 8,241,967.- บาท
 $194 \times 100/862 = 22.51 \%$ รายงาน 23 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,100,620 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 63,550.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน 19 หลักสูตร 20 คน
งบประมาณ 850,330.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท

ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท

รวมทั้งสิ้น 21 มี.ค. ? 20 เม.ย. 63 จำนวน 2 โครงการ 20 หลักสูตร 21 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 913,880.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 4 โครงการ 185 หลักสูตร จำนวน 215 คน
งบประมาณ 9,155,847.- บาท
 $215 \times 100/862 = 24.94 \%$ รายงาน 25 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 913,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน 2 หลักสูตร 2 คน
งบประมาณ 77,100.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)
จำนวน 11 หลักสูตร 12 คน
งบประมาณ 262,390.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 61 หลักสูตร 143 คน
งบประมาณ 5,938,800.- บาท
ฝึกอบรมนักรบริหาร
จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท

รวมทั้งสิ้น 19 เม.ย. ? 18 พ.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 74 หลักสูตร 157 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 6,278,290.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 4 โครงการ 259 หลักสูตร จำนวน 372 คน
งบประมาณ 15,434,137.- บาท

$372 \times 100/862 = 43.16\%$ รายงาน 43 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,278,290 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 99 หลักสูตร 99 คน
งบประมาณ 3,653,260.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 50,000.- บาท

ฝึกอบรมนักรบริหาร

จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 69,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 19 พ.ค. ? 18 มิ.ย. 63 จำนวน 4 โครงการ 101 หลักสูตร 101 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,772,260.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 4 โครงการ 360 หลักสูตร จำนวน 473 คน
งบประมาณ 19,206,397.- บาท

$473 \times 100/862 = 54.87\%$ รายงาน 55 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,772,260 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน
งบประมาณ 200,000 บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 28 หลักสูตร 28 คน
งบประมาณ 938,450.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 11 หลักสูตร 11 คน
งบประมาณ 393,000.- บาท
ฝึกอบรมนักบริหาร
จำนวน - หลักสูตร - คน
งบประมาณ - บาท

รวมทั้งสิ้น 19 มิ.ย. ? 18 ก.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 40 หลักสูตร 40 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,531,450.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 4 โครงการ 400 หลักสูตร จำนวน 513 คน
งบประมาณ 20,737,847.- บาท

$513 \times 100/862 = 59.51\%$ รายงาน 60 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,531,450 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 9 หลักสูตร 9 คน
งบประมาณ 361,450.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 60 หลักสูตร 62 คน
งบประมาณ 1,556,310.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 13 หลักสูตร 15 คน
งบประมาณ 721,000.- บาท

ฝึกอบรมนักบริหาร

จำนวน 1 หลักสูตร 1 คน

งบประมาณ 120,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 19 ก.ค. ? 18 ส.ค. 63 จำนวน 4 โครงการ 83 หลักสูตร 87 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,758,760.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? สิงหาคม 2563 = 4 โครงการ 483 หลักสูตร จำนวน 600 คน
งบประมาณ 23,496,607.- บาท

$600 \times 100/862 = 69.61\%$ รายงาน 70 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,758,760 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศ ดังนี้
ศึกษาใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 7 หลักสูตร 7 คน
งบประมาณ 297,780.- บาท

ศึกษาต่อเนื่อง

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 33 หลักสูตร 33 คน
งบประมาณ 968,400.- บาท

ฝึกอบรมใหม่

- รุ่น 1 (ก)

จำนวน 13 หลักสูตร 20 คน
งบประมาณ 506,300.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ฝึกอบรมผู้บริหาร

จำนวน - หลักสูตร - คน

งบประมาณ - บาท

รวมทั้งสิ้น 19 ส.ค. ? 9 ก.ย. 63 จำนวน 4 โครงการ 53 หลักสูตร 60 คน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,772,480.- บาท

รวมเดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 = 4 โครงการ 536 หลักสูตร จำนวน 660 คน

งบประมาณ 25,269,087.- บาท

$660 \times 100/862 = 76.56\%$ รายงาน 77 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,772,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม 2562 ? เดือนกันยายน 2563

จำนวน 4 โครงการ 536 หลักสูตร 660 คน งบประมาณ 25,269,087.- บาท ดังนี้

- ศึกษาใหม่ รุ่น 1 (ก) : 46 หลักสูตร 47 คน งบประมาณ 1,873,310.- บาท

- ศึกษาต่อเนื่อง รุ่น 1 (ก) : 337 หลักสูตร 355 คน งบประมาณ 11,382,060.- บาท

- ฝึกอบรมใหม่ รุ่น 1 (ก) : 138 หลักสูตร 243 คน งบประมาณ 9,905,750.- บาท

- ฝึกอบรมผู้บริหาร : 15 หลักสูตร 15 คน งบประมาณ 2,107,967.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

