



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 29.โครงการเข้าร่วมการประชุมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่ 6)

รหัสโครงการ... : 04160000-3820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-11-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 897,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 540,475 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการต่างประเทศ / สำนักงานการต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตา พุ่มแก้ว

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ขวนประเสริฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 6 เป้าหมาย ร้อยละ 30)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

6.จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2560 : ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้คณะผู้แทน กทม. เดินทางเข้าร่วมประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 ณ เมืองแกลร์มง-แปร์รอง ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหานวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและทำซ้ำได้สำหรับการสร้างเมืองที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2560 : ผว.กทม. เห็นชอบให้ รว.ทวิศักดิ์ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติบุคคลและโครงการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 2560 ณ เมืองแกลร์มง-แปร์รอง ประเทศฝรั่งเศส	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/11/2560 : ได้รับการอนุมัติโครงการและบุคคลให้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ และประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/11/2560 : เตรียมความพร้อมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น หนังสือเดินทางราชการ วีซ่า บัตรโดยสารเครื่องบิน ประกันการเดินทาง เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/11/2560 : ดำเนินการขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/11/2560 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าร่วมประชุม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/12/2560 : คณะผู้แทน กทม. เดินทางเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ และอยู่ระหว่างสรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหารทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/12/2560 : รายงานสรุปผลการเดินทางให้ผู้บริหารทราบแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 540,475 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/1/2561 : จัดทำรายงานสรุปการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม The 1st Conference of the International Network of Michelin Cities ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 2560 ณ เมืองแกลร์มง-แปร์รอง ประเทศฝรั่งเศส เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

