



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน การพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่น  
ของเมืองที่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04160000-6990 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองที่เมืองน้องกรุงเทพมหานครผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้แนวคิด/วิธีปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการความท้าทายรวมถึงบทเรียนสำคัญจากการดำเนินการและนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการกิจ ผ่านการจัดประชุมหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดกิจกรรม ณ สถานที่จริงหรือในรูปแบบออนไลน์ร่วมกันระหว่างสำนักและสำนักงานเขต หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองที่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองที่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน การพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองที่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/05/2566 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานที่ของเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการประสานงานโครงการฯ (ระดับ 3) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/06/2566 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย อยู่ระหว่างการประสานงานโครงการฯ (ระดับ 3) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/07/2566 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/08/2566 : ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลนำเรียนผู้บริหาร กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/09/2566 : จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย เรียบร้อยแล้ว และรายงานสรุปข้อมูลนำเรียนผู้บริหาร กทม. ทราบ เพื่อเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

