



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|------------------|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 21/03/2565 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงชะลอโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ออกไปก่อน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 21/04/2565 : ดำเนินการเสนอโครงการกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งโครงการเข้าไปยังสำนักงานการแพทย์เพื่อขออนุมัติโครงการอบรมกับทางผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 20/05/2565 : ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เลขที่ กท 0605/3815 วันที่ 22 เม.ย. 2565 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

