



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลินิกกระจกตาและปลูกถ่ายกระจกตา

รหัสโครงการ... : 07000000-7184

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลตากสิน

ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคกระจกตาจำนวนมากที่สูญเสียการมองเห็น ไม่ว่าจะเกิดจากภาวะกระจกตาบวม กระจกตาเสื่อม กระจกตาขุ่นจากโรคทางพันธุกรรม แผลเป็นกระจกตา หรือโรคกระจกตาไปชั้นรุนแรง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองและครอบครัวการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นการรักษาที่จะช่วยแก้ไขการมองเห็นของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ปัญหาที่สำคัญของการเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาคือ การรอคอยคิวกระจกตาบริจาค ซึ่งใช้เวลานาน และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาดัดปกติ

โรงพยาบาลตากสิน ได้มีโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มงานจักษุวิทยา โดยการเพิ่มจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาดัดปกติ และจัดตั้งระบบงานคลินิกกระจกตาและการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้น ลดภาระงานของโรงเรียนแพทย์ ลดการส่งต่อการรักษาผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตา
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในผู้ป่วยโรคกระจกตา ที่สูญเสียการมองเห็น และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
3. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคกระจกตา โดยสร้างระบบการเก็บกระจกตาจากผู้บริจาคในโรงพยาบาลตากสิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดตั้งระบบคลินิกกระจกตาและการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาในเวลาราชการ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาอย่างครบวงจร
2. จัดตั้งระบบการเก็บกระจกตาจากผู้บริจาค
3. ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
  - 3.1 แพทย์ จำนวน 1 คน
  - 3.2 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน
  - 3.3 เจ้าหน้าที่ที่ทำกรเก็บอวัยวะ จำนวน 1 คน
  - 3.4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ปัจจุบัน คลินิกกระจกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา โดยเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีสถิติผู้รับบริการถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 37 ราย และสามารถจองกระจกตาได้ 11 ดวงตา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : ปัจจุบัน คลินิกกระจกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา โดยเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระจกตาประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 5 ราย และยอดจองกระจกตาได้ 4 ดวงตา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : คลินิกกระจกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา โดยเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระจกตาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7 ราย และไม่มีจองกระจกตา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : คลินิกกระจกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>โดยเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 4 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 3 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 11 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 5 ราย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 7 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 3 ราย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 12 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 2 ราย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 18 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 1 ราย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 19 ราย และจำนวนยอดจองกระดูกตา 4 ราย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : คลินิกกระดูกตา โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกตา</p> <p>โดยมีสถิติผู้รับบริการคลินิกกระดูกตาประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 17 ราย ไม่มีผู้ป่วยจองกระดูกตา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

