



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3337

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 797,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 734,428 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุผา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนงนุช บัวขำ กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานสาธารณสุขที่มีความสำคัญมาก ซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โรคติดต่อหลายโรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลจากการที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบการกลับมาระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และพื้นที่ทักษะในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้หลักสูตรที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้พัฒนาและจัดทำขึ้นมาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั่วประเทศที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3. เกิดการพัฒนาทักษะในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. สามารถบริหารจัดการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สังกัดสำนักอนามัย โดยในปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 54 คน (ประกอบด้วยผู้เข้าอบรม 40 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 8 คน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย
3. ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย
3. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน
2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย
3. โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
4. ติดต่อสถานที่สำหรับจัดอบรม
5. ประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 16/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน</li> <li>2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย</li> <li>3. ส่งสำเนาคำสั่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน</li> <li>2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย</li> <li>3. ส่งสำเนาคำสั่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 14/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 23/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก</li> <li>2. ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 14/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก</li> <li>2. ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้ว</li> <li>3. อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารทำการเบิกจ่าย</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 28/3/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 , 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก</li> <li>2. สรุปรายงานการประชุม นำเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 734,428 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

