



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3744

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดารณี สืบจากดี นายจักรธร สิงหาทอ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้สนับสนุนการดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเชิงคุณภาพ ระหว่างปี 2555-2558 โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติดรวมจำนวน 250 ชุมชน

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการครบทั้ง 2,037 ชุมชน

จากข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครในการจำแนกสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ในปี 2561

จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงจากปีก่อน โดยมีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวม 580 ชุมชน

จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 246 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อยจำนวน 334 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็น 1,486 ชุมชน

และปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง โดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 466 ชุมชน

จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 174 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อย จำนวน 292 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ชุมชน

และปี 2563 จำนวน 2,067 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง อีกโดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 220 ชุมชน

จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 59 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง จำนวน 22 ชุมชน และมีปัญหาน้อย จำนวน 139 ชุมชน

และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,847 ชุมชน จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ

ให้แก่ชุมชนให้สามารถการดำเนินการกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด

โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ประกอบกับในปี 2564

รัฐบาลมีนโยบายขยายการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and care- CBTx)

ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 50 เขต

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว

จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่ กทม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care ? CBTx) พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

2 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.อย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 2067 ชุมชน มีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีชุมชนเป้าหมาย 1 เขต 1 ชุมชน

ดำเนินกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care ? CBTx)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดยาคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทางและเป้าหมาย

- ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย

- ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/9/2020 : - ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	- เตรียมจัดทำแผนดำเนินการติดตามการดำเนินงานฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/01/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงานฯ - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/02/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงานฯ - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/03/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - จัดส่งแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2564 : สำนักงานเขต 50 เขตอยู่ระหว่างดำเนินการโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับโครงการต่างๆ ดำเนินการเสวนาของหน่วยงานภาคี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2564 : - สำนักงานเขตจัดกิจกรรมตามแนวทาง และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/09/2564 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยให้การให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดด้วยตัวชุมชนเอ งอย่างต่อเนื่อง - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1614 ชุมชน จากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2012 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.2 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1614 ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)	
รหัสโครงการ... : 08000000-3744	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดารณี สืบจากติ นายจักรธร สิงหาทอ	ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้สนับสนุนการดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเชิงคุณภาพ ระหว่างปี 2555-2558 โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยเสพติดรวมจำนวน 250 ชุมชน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการครบทั้ง 2,037 ชุมชน จากข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครในการจำแนกสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ในปี 2561 จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงจากปีก่อน โดยมีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวม 580 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 246 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อยจำนวน 334 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็น 1,486 ชุมชน และปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง โดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 466 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 174 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อย จำนวน 292 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ชุมชน และปี 2563 จำนวน 2,067 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง อีกโดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 220 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 59 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง จำนวน 22 ชุมชน และมีปัญหาน้อย จำนวน 139 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,847 ชุมชน จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนให้สามารถการดำเนินงานกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ประกอบกับในปี 2564 รัฐบาลมีนโยบายขยายการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and care- CBTx) ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 50 เขต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่ กทม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care ? CBTx) พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
- 2 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.อย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 2067 ชุมชน มีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีชุมชนเป้าหมาย 1 เขต 1 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care ? CBTx)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปกป้องอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทางและเป้าหมาย - ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย - ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/9/2020 : - ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน - เตรียมจัดทำแผนดำเนินการติดตามการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงาน - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงาน - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/03/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ป.ส.กทม. และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - จัดส่งแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : สำนักงานเขต 50 เขตอยู่ระหว่างดำเนินการโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับโครงการต่างๆ ด้านยาเสพติดของหน่วยงานภาคี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : - สำนักงานเขตจัดกิจกรรมตามแนวทาง และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 02/09/2564 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยให้การให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัวชุมชนเอ งอย่างต่อเนื่อง - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1614 ชุมชน จากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2012 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.2 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1614 ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

