



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3751

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 407,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ นางสาวสลิลดา ไชยชมพู

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า มีจำนวนผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน ขณะที่ประชากร 6.4 ล้านคน (ร้อยละ 11.5) มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำซ้อนที่จะเหนี่ยวนำไปสู่การเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(Non-communicable diseases..NCDs) ซึ่งเป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรารายงามสม่ำเสมอ.3.8.ล้านคน (ร้อยละ 6.8.สูบบุหรี่เป็นประจำ และดื่มสุรารายงามฯ ครั้ง 2.4 ล้านคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่รายวันๆ ครั้ง แต่ดื่มสุรา สม่าเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5) เด็กและเยาวชนอายุ

15.?.18.ปี.ติดยาแล้วจำนวนกว่า.350,000.คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรไทยที่สูบบุหรี่ทั้งหมด โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ต่อเดือนอยู่ที่ 546 บาท

อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ คือ 18 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า เด็กไทยที่สูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี 7 ใน 10.คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้สูบบุหรี่ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติด

ของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ที่ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

พบว่าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสใช้ยาเสพติดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3 เท่า สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ..2560 พบว่า

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบถึง.1,059.บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าภาคอื่น

ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตยาสูบต่างมีกลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ที่แฝงการโฆษณาโดยมุ่งเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปที่กลุ่มเด็ก.เยาวชน.และผู้หญิง.โดยมุ่งหวังสร้างฐานลูกค้าระยะยาว.เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง.รู้เท่าไม่ถึงการณ์.จึงตกเป็นเหยื่อ ของผู้จำหน่ายยาสูบ กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่หลายรายก้าวพลาดสู่วงจรการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นๆ.จนกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข

□สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด.สำนักอนามัย.ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ.เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ขึ้น.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับการป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ตลอดจนการป้องกันปัญหาสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่

โดยความคิดของเด็กและเยาวชนที่ถ่ายทอดผ่านผลงานจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน

และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลในวัยเดียวกันให้เกิดการรับรู้ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอื่น

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดปัญหานักสูบหน้าใหม่ได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการสื่อสารความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่ ผ่านการประกวดผลงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบในหลักการโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/9/2020 : อยู่ระหว่างเห็นชอบในหลักการโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 26/02/2564 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/03/2564 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 29/04/2564 : - ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเยาวชนสดใส ไร่คว้นบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0709/409 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักงานมัย ผู้อำนวยการสำนักงานมัยได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 752,120 บาท - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : ไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานมัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนสดใส ไร่คว้นบุรี (สยส.)	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
รหัสโครงการ... : 08000000-3751	งบประมาณที่ได้รับ : 407,080 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ นางสาวสลิลดา ไชยชมภู ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า มีจำนวนผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน ขณะที่ประชากร 6.4 ล้านคน (ร้อยละ 11.5) มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งจะเห็นแนวโน้มไปสู่การเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases..NCDs) ซึ่งเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรารายวันสม่ำเสมอ.3.8.ล้านคน (ร้อยละ 6.8.สูบบุหรี่เป็นประจำ และดื่มสุรารายวันฯ ครั้ง 2.4 ล้านคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง แต่ดื่มสุรา สม่ำเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5) เด็กและเยาวชนอายุ 15.?.18.ปี.ติดบุหรี่แล้วจำนวนกว่า.350,000.คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรไทยที่สูบบุหรี่ทั้งหมด โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ต่อเดือนอยู่ที่ 546 บาท อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ คือ 18 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า เด็กไทยที่สูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี 7 ใน 10.คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถเลิกสูบได้ ผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้สูบบุหรี่ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติด ของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ที่ศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสใช้ยาเสพติดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3 เท่า สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ..2560 พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบถึง.1,059.บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าภาคอื่น ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตยาสูบต่างมีกลยุทธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่แฝงการโฆษณาโดยมุ่งเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปที่กลุ่มเด็ก.เยาวชน.และผู้หญิง.โดยมุ่งหวังสร้างฐานลูกค้าระยะยาว.เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยยาก รื้อยากลอง.รู้เท่าไม่ถึงการณ์.จึงตกเป็นเหยื่อ ของผู้จำหน่ายยาสูบ กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่หลายรายกล่าวหาว่าตลาดสูวงจรการใช้จ่ายเสพติดชนิดอื่นๆ.จนกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด.สำนักงานมัย.ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ.เยาวชน สดใส ไร่คว้นบุรีขึ้น.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนการป้องกันปัญหาสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่

โดยความคิดของเด็กและเยาวชนที่ถ่ายทอดผ่านผลงานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลในวัยเดียวกันให้เกิดการรับรู้ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอื่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดปัญหาหนักสูบน้ำใหม่ได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการสื่อสารความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันปัญหาการสูบน้ำห้ ผ่านการประกวดผลงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบในหลักการโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/9/2020 : อยู่ระหว่างเห็นชอบในหลักการโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/03/2564 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0709/409 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบในหลักการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 752,120 บาท - กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : ไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

