



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.สำนักงานการศึกษา
- 2.สำนักพัฒนาสังคม
- 3.สำนักงานแพทย์
- 4.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- 5.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- 6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
- 7.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย
- 8.กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย
- 9.กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย
- 10.กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/06/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom conference | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/07/2564 : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/09/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันและคุมโรค โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จำนวน 3 ครั้ง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามบันทึกที่ กท 0706/1219 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร อย่างครบวงจรและประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนธันวาคม 2564 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

