



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3810

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 217,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลพร มัทธนาภิวัฒน์ โทร 0 2276 3904 ต่อ 33

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างด้านอัตรากำลังของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พยาบาลเป็นวิชาชีพ ที่มีอัตราค่าจ้างมากที่สุด ถึง 911 อัตรา ซึ่งในแต่ละปี มีการลาออก โอนย้าย และบรรจุใหม่มากกว่า 50 อัตราจากข้อมูลสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 มีการบรรจุพยาบาลใหม่และโอนย้าย จำนวน 98 คน 65 คน และ 60 คนตามลำดับ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัยมีการลาออก โอนย้าย และเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราว่างของพยาบาล การคงพยาบาลวิชาชีพไว้ในหน่วยงาน ถือเป็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพของสำนักอนามัย และเนื่องด้วยพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ โอนย้าย เปลี่ยนหน้าที่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยระดับบุคคล แต่ภารกิจงานด้านการพยาบาลของสำนักอนามัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยเป็นการพยาบาลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนั้นพยาบาลสำนักอนามัย จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กองการพยาบาลสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของพยาบาล โอนย้าย/บรรจุใหม่ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงจัดทำโครงการ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ บุคลากรสายงานพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่ โอนย้ายและเปลี่ยนหน้าที่ ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมพยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งผลต่อบริการพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานในศูนย์บริการสาธารณสุข

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้ป่วย

3.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เชิงปริมาณ

1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก:

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ ในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน

1.2 ผู้เกี่ยวข้อง:

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

2) วิทยากร จำนวน 1-2 คน

2. เชิงคุณภาพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 02/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 09/06/2564 : ได้รับเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/06/2564 : โครงการได้รับเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ได้ประสานวิทยากรและสถานที่ เตรียมจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 05/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 โดยจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านหน้าจอทางไกล ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 10/09/2564 : กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่16-19 สิงหาคม 2564 โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หลังจากปรับรูปแบบการฝึกอบรม เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และบุคลากรสายงานพยาบาลจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น คาดว่าจะจัดการฝึกอบรม ประมาณเดือนมีนาคม 2565 ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 16/09/2564 : ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 29/09/2564 : ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการขยายเวลาการดำเนินงานไปจนถึงเดือน มีนาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 23/03/2565 : 31 ม.ค.2565 ดำเนินการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ.65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

