



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับ การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 08000000-7136

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 266,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 204,128 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแนวคิดการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเสพติดในฐานะที่เป็นผู้ป่วย

จำเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟู หรืออยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟู หรือสิ้นสุดการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ตาม ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้กำหนดให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพติดตามดูแลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งกำหนดให้มีการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ให้ได้รับโอกาสและการยอมรับในสังคม

ดังนั้นจึงจำเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาชน ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือแก่

ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้ต่อไป

ตลอดจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด

๒.๒ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดต่อเนื่อง แบบไป-กลับ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตละ ๔ คน รวม ๕๐ เขต จำนวน ๒๐๐ คน ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๕ คน รวมรุ่นละ ๑๕๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน

๓.๒ จัดกิจกรรม ?พิชิตใจ Work Shop? แบบไป-กลับ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และผู้เกี่ยวข้อง

(เช่น ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น) ครั้งละ ๔๐ คน ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ครั้งละ ๘ คน รวมครั้งละ ๔๘ คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง การติดตาม (Retention Rate)

(ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

1.อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ

2.อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขสื่อตามแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขสื่อตามแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566

โดย ผอ.สนอ.ลงนามเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566

2.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566

3.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566

4.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

กิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมรวม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 เม.ย. 2566

และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/04/2566 : 1.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี การเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/05/2566 : 1.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี การเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ก.ค.2566 <input type="checkbox"/></p> <p>2.จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/07/2566 : โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> (continuum of substance abuse care) <input type="checkbox"/></p> <p>รายละเอียดการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> อย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/08/2566 : 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>3.อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 204,128 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 07/09/2566 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ชื่อโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด</p> <p>ปีงบประมาณพ.ศ.2566</p> <p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 <input type="checkbox"/> เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่ถูกต้องในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 <input type="checkbox"/> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.เป้าหมาย</p> <p>จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) แบบไป - กลับ ครั้งละ 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 160 คน รวม 2 ครั้ง จำนวน 320 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์บริการสาธารณสุข (คลินิกก้าวใหม่ และก้าวใหม่พลัส)</p> <p>และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวนครั้งละ 142 คน</p> <p><input type="checkbox"/> - ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งละ 18 คน</p> <p>3.งบประมาณ</p> <p>เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ</p> <p>กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>รายการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 266,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)</p> <p>งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 204,128</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์เลือกตั้ง ปี 2566 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จากเดิม ดำเนินการเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 เป็น ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p>		



เนื่องจากเดิม 266,000 บาท เป็น จำนวนเงิน 252,000 บาท ดังนี้

1.ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ จากเดิม จำนวนเงิน 36,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

2.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จากเดิม จำนวนเงิน 6,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท0709/316 ลงวันที่ 13 ก.พ.2566

4.ผลการดำเนินงาน

โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดพื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดพื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

(continuum of substance abuse care)

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

สถานที่ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร

จำนวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 141 คน

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เวลา 08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดพื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) โดย นายแพทย์รัชช พจนพิศุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

เวลา 09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ?การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ Case Manager?

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร

อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยที่มหาวิทยาลัยแนะนำแนวทางการจัดการรายกรณี (Case management) และการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้จัดการรายกรณีอย่างเหมาะสม

เวลา 13.00 - 15.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ?การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ Case Manager?

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร

อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ซึ่งได้ให้การแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษา บำบัดอย่างต่อเนื่อง

เวลา 15.00 ? 16.00 น.

สรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดพื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

และให้การบ้านในเรื่องการฝึกวางแผนพัฒนาระบบติดตามการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องของ กทม.

โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลในกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

สถานที่ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร

จำนวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 130 คน

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ? แนวทางสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือพื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร? โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

(สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร อินทุประภา

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอการบ้านที่ได้รับในการครั้งก่อน เกี่ยวกับวางแผนพัฒนาระบบติดตามการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องของ กทม. ซึ่งพบว่า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนตลอดจนกำลังคนในการติดตามมีไม่เพียงพอ จึงมีการคิดนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบต่างๆ

เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องทางติดตามที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

เวลา 13.00 - 15.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ?บทวนการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance

abuse care)? โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.

นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สรุปสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดเป้าหมาย กระบวนการ จนถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และการดำเนินงานอย่างสอดคล้องเพื่อไปถึงเป้าหมายในการให้บริการ  
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อวางแผนทางการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู  
เวลา 15.00 ? 16.00 น.   
สรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และพิธีปิดกิจกรรม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับ การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 08000000-7136 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 266,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 204,128 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแนวคิดการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นผู้ป่วย  
จำเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟู หรืออยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟู  
หรือสิ้นสุดการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ตาม ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้กำหนดให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพติดตามดูแลผู้เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งกำหนดให้มีการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ให้ได้รับโอกาสและการยอมรับในสังคม  
ดังนั้นจึงจำเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือแก่  
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้ต่อไป  
ตลอดจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด
- ๒.๒ เพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๓.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดต่อเนื่อง แบบไป-กลับ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน  
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตละ ๔ คน รวม ๕๐ เขต จำนวน ๒๐๐ คน ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๕ คน รวมรุ่นละ ๑๕๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน
- ๓.๒ จัดกิจกรรม ?พิชิตใจ Work Shop? แบบไป-กลับ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และผู้เกี่ยวข้อง  
(เช่น ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น) ครั้งละ ๔๐ คน ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ครั้งละ ๘ คน รวมครั้งละ ๔๘ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด  
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึง การติดตาม (Retention Rate)  
(ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู  
1.อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ   
2.อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขสื่อตามแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขสื่อตามแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566   
โดย ผอ.สนอ.ลงนามเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>2.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 <input type="checkbox"/></p> <p>3.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 <input type="checkbox"/></p> <p>4.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมรวม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 เม.ย. 2566 <input type="checkbox"/></p> <p>และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน เขตจตุจักร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 27/04/2566 : 1.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 29/05/2566 : 1.ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน เขตจตุจักร โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ก.ค.2566 <input type="checkbox"/></p> <p>2.จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/07/2566 : โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> (continuum of substance abuse care) <input type="checkbox"/></p> <p>รายละเอียดการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> อย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>2.จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>3.อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 204,128 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 07/09/2566 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ชื่อโครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด</p> <p>ปีงบประมาณพ.ศ.2566</p> <p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 <input type="checkbox"/> เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่ถูกต้องในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 <input type="checkbox"/> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.เป้าหมาย</p> <p>จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) แบบไป - กลับ ครั้งละ 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 160 คน รวม 2 ครั้ง จำนวน 320 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์บริการสาธารณสุข (คลินิกก้าวหน้า และก้าวใหม่พลัส)</p> <p>และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวนครั้งละ 142 คน</p> <p><input type="checkbox"/> - ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งละ 18 คน</p> <p>3.งบประมาณ</p> <p>เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ</p> <p>กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>รายการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>





โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 266,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้จริง 204,128

เนื่องจากสถานการณ์เลือกตั้ง ปี 2566 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จากเดิม

ดำเนินการเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2566 เป็น ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566

และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จากเดิม 266,000 บาท เป็น จำนวนเงิน 252,000 บาท ดังนี้

1.ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ จากเดิม จำนวนเงิน 36,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

2.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จากเดิม จำนวนเงิน 6,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท0709/316 ลงวันที่ 13 ก.พ.2566

4.ผลการดำเนินงาน

โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาบําบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

(continuum of substance abuse care)

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

สถานที่ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร

จำนวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 141 คน

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เวลา 08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care) โดย นายแพทย์ธัช พงษ์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

เวลา 09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ?การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ Case Manager?

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร

อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยทีมวิทยากรแนะนำแนวทางการจัดการรายกรณี (Case management) และการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้จัดการรายกรณีอย่างเหมาะสม

เวลา 13.00 - 15.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ?การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ Case Manager?

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร

อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ซึ่งได้ให้การแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฯ อย่างต่อเนื่อง

เวลา 15.00 ? 16.00 น.

สรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง และให้การบ้านในเรื่องการฝึกวางแผนพัฒนาระบบติดตามการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องของ กทม.

โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลในกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

สถานที่ โรงแรมมารวย การ์เด็น เขตจตุจักร

จำนวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 130 คน

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ? แนวทางสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร? โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชชนิกร

อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอการบ้านที่ได้รับในครั้งก่อน เกี่ยวกับวางแผนพัฒนาระบบติดตามการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องของ กทม. ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อให้การช่วยเหลือเคส ตลอดจนถึงการติดตามมีไม่เพียงพอ จึงมีการคิดนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบต่างๆ

เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องทางติดตามที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

เวลา 13.00 - 15.00 น.



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ? ทบทวนการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (continuum of substance abuse care)? โดยคณะวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกาญจนา ภูยาธร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวรัชนิกร อินทุประภา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ 3.นางสาวอมวาลี กลั่นสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สรุปสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดเป้าหมาย กระบวนการ จนถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

และการดำเนินงานอย่างสอดคล้องเพื่อไปถึงเป้าหมายในการให้บริการ

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู

เวลา 15.00 ? 16.00 น.

สรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และพิธีปิดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0( : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

