



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น

รหัสโครงการ... : 14000000-2657

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 197,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้ 1621

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้กับประชาชน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

ในขณะที่รายได้จากภาษีอากรที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น ส่วนใหญ่มาจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ตามลำดับ แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเสียภาษี ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครต้องเร่งรัดจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในทุกด้าน ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้ทุกสำนักงานเขตเร่งรัด ติดตาม จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ส่งผลให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เกินประมาณการที่กำหนดไว้

เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนในการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กฎหมายที่กำหนด และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสำนักงานเขตที่ได้ทุ่มเทและดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกย่องชมเชยผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีและภาษีที่ได้ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีเกินเป้าหมายที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มอบลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เฉพาะโรงเรือนรายใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ
2. มอบลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เฉพาะโรงเรือนรายใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนรายสูงสุด 3 อันดับ
3. มอบลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ
4. มอบลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ
5. มอบลให้แก่สำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายรวมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เกินเป้าหมายการจัดเก็บและจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 อันดับ
6. มอบลให้แก่ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินสูงสุด 10 อันดับ
7. มอบลให้แก่ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินสูงสุด 10 อันดับ
8. มอบลให้แก่ผู้ชำระภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน สูงสุด 10 อันดับ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.การรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.ศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการ

3.พิจารณาสถานที่จัดโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
 1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563  
 2. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563  
 3. ส่งหนังสือให้สำนักงานเขตแจ้งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามระยะเวลาดำเนินการของโครงการเดิมกำหนดไว้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2563  
 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID ? 19) อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด การจัดโครงการฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เลื่อนการจัดโครงการฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น (แต่ยังคงดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลโครงการฯ กรณีสามารถดำเนินการโครงการฯต่อไปได้)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดพิธีมอบโล่ฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวจากหัวหน้าหน่วยงาน (สำนักการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

