



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 14000000-2710

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : อรพรรณ หนูเสน 1604

ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูนต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรมมีรูปแบบ ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประชุมชี้แจงแนวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/26/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมแนวคิดนวัตกรรมจากทุกส่วนราชการในสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

พิจารณาคัดเลือก 1 นวัตกรรมมาดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : ดำเนินการประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมของหน่วยงาน จัดทำโครงการนวัตกรรม

พร้อมวิดิโอการนำเสนอโครงการฯ ส่งสำนักงาน ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมของสำนักการคลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์

2564 และแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ

และจัดส่งโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้สำนักงาน ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

"โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อหาหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต"

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อจัดทำเว็บเพจในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและรวบรวมกฎหมายข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจ และรวบรวมข้อมูล ออกกฎหมายเผยแพร่ในเว็บเพจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย)

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : จัดทำเว็บเพจของกองรายได้บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อหารือด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ประชาสัมพันธ์เว็บเพจในเว็บไซต์สำนักการคลังและช่องทางอื่นๆ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการและเอกสารหลักฐานการดำเนินการส่งสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1301/4660 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
รหัสโครงการ... : 14000000-2710	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : อรรถพร หนูเสน 1604	ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูนต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรมมีรูปแบบ ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมชี้แจงแนวทาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/26/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมแนวคิดนวัตกรรมจากส่วนราชการในสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือก 1 นวัตกรรมมาดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : ดำเนินการประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมของหน่วยงาน จัดทำโครงการนวัตกรรม พร้อมวิดิโอการนำเสนอโครงการฯ ส่งสำนักงาน ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมของสำนักการคลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ และจัดส่งโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้สำนักงาน ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ "โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อหาหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต" ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อจัดทำเว็บเพจในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและรวบรวมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจ และรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายเผยแพร่ในเว็บไซต์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : จัดทำเว็บเพจของกองรายได้บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อหาหรือด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ประชาสัมพันธ์เว็บเพจในเว็บไซต์สำนักการคลังและช่องทางอื่นๆ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2564 : จัดทำแบบสำรวจผลการดำเนินงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการและเอกสารหลักฐานการดำเนินการส่งสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1301/4660 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
รหัสโครงการ... : 14000000-2710	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : อรรถพร ณูเสน 1604	ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน
ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรมมีรูปแบบ ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)	

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมชี้แจงแนวทาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/26/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมแนวคิดนวัตกรรมจากส่วนราชการในสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	พิจารณาคัดเลือก 1 นวัตกรรมมาดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/31/2021 : ดำเนินการประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมของหน่วยงาน จัดทำโครงการนวัตกรรม พร้อมวิดิโอการนำเสนอโครงการฯ ส่งสำนักงาน ก.ก.
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมของสำนักงานการคลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นที่ไปตามมติคณะกรรมการฯ และจัดส่งโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้สำนักงาน ก.ก.
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ "โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อหาหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต" ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อจัดทำเว็บเพจในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและรวบรวมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจ และรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายเผยแพร่ในเว็บเพจ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานครั้งที่10	และประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : จัดทำเว็บเพจของกองรายได้บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อหาหรือด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ประชาสัมพันธ์เว็บเพจในเว็บไซต์สำนักงานการคลังและช่องทางอื่นๆ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2564 : จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการและเอกสารหลักฐานการดำเนินการส่งสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักงานการคลัง ที่ กท 1301/4660 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
รหัสโครงการ... : 14000000-2710	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : อรรถพรณ หนูเสน 1604	ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน 1550
1.3 หลักการและเหตุผล	
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรมมีรูปแบบ ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประชุมชี้แจงแนวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/26/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมแนวคิดนวัตกรรมจากทุกส่วนราชการในสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือก 1 นวัตกรรมมาดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : ดำเนินการประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมของหน่วยงาน จัดทำโครงการนวัตกรรมพร้อมวิดีโอการนำเสนอโครงการฯ ส่งสำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณากลับกรองโครงการนวัตกรรมของสำนักการคลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ และจัดส่งโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้สำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ "โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อหาหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต"		
	ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อจัดทำเว็บเพจในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและรวบรวมกฎหมายข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจ และรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายเผยแพร่ในเว็บเพจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่ตอบข้อหาหรือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	และประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : จัดทำเว็บเพจของกองรายได้บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อหาหรือด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ประชาสัมพันธ์เว็บเพจในเว็บไซต์สำนักการคลังและช่องทางอื่นๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการและเอกสารหลักฐานการดำเนินการส่งสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1301/4660 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

