



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 14000000-2770

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุน (R) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้จริง

โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมรายเดือนให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน (R)

กองรายได้ สำนักการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

(P113) ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการกำหนดเป้าหมายรายเดือน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุน (R)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 100

ของจำนวนผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

4.1 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการดี ข้อ 22

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

4.2 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3

(พ.ศ. ๒566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ 7.4.1.2

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
พฤศจิกายน 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
ธันวาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
มกราคม 2566 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี

05/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : การทำ MOU ร่วมกับไปรษณีย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : จัดส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรคการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงมหาดไทย

ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : การดูแล พัฒนาระบบ BMA Tax

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อส่งให้ผู้ชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : เร่งรัดให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 14000000-2770

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุน (R) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้จริง

โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมรายเดือนให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน (R)

กองรายได้ สำนักการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

(P113) ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการกำหนดเป้าหมายรายเดือน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุน (R)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 100

ของจำนวนผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

4.1 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการดี ข้อ 22

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

4.2 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3

(พ.ศ. ๒566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ 7.4.1.2

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
พฤศจิกายน 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
ธันวาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
มกราคม 2566 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี

05/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมกราคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ตุลาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
พฤศจิกายน 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
ธันวาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
มกราคม 2566 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี

05/01/2566 :

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/02/2566 : ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมกราคม 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : การทำ MOU ร่วมกับไปรษณีย์		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : จัดส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรคการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงมหาดไทย ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : การดูแล พัฒนาระบบ BMA Tax		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อส่งให้ผู้ชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : เร่งรัดให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 14000000-2770

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุน (R) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้จริง

โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมรายเดือนให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน (R)

กองรายได้ สำนักการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

(P113) ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการกำหนดเป้าหมายรายเดือน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุน (R)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 100

ของจำนวนผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

4.1 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการดี ข้อ 22

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

4.2 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3

(พ.ศ. ๒566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ 7.4.1.2
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิภคภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
พฤศจิกายน 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
ธันวาคม 2565 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี
มกราคม 2566 ประสานฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตในการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ จากการจัดเก็บภาษี

05/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : การทำ MOU ร่วมกับไปรษณีย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : จัดส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรคการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงมหาดไทย

ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : การดูแล พัฒนาระบบ BMA Tax

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อส่งให้ผู้ชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/07/2566 : ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : เร่งรัดให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

