



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิรัตน์ ฉายแวว โทร. 3345

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือปัญหาวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ขับขึ้นทางเท้าหรือขับขึ้นสี่สวนทาง

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรบนทางเท้าหรือถนน

สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันในการใช้พื้นที่สาธารณะสำหรับสัญจร เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

2.2 เพื่อให้พื้นที่เดินเท้ามีความปลอดภัย

2.3 เพื่อสร้างเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายมีการใช้และดูแลพื้นที่ร่วมกัน

3.2 พื้นที่เป้าหมายโดยรวมเรียบร้อย สัญจรสะดวก ปลอดภัย น่าอยู่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้และตระหนักเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ศึกษารายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : มีหนังสือเรียนสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

