



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 23000000-6717

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ โทร. 0 2225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณฑนา เดชเจริญ โทร. 0 2224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนา อนุรักษ์

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

โดยกำหนดไว้เป็นเป้าประสงค์หนึ่งในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย

ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว?

จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณ กำหนดแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ?

จำนวน 1 บริการ/กลุ่มเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66_1.3 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอน แนวทาง รูปแบบ นิยาม การพิจารณากำหนดวิธีในการพิจารณาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลมาตรการในการดำเนินตามมติที่ประชุม

ให้พิจารณาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว? และสิ่งอำนวยความสะดวก?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาส่งข้อมูลรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่หน่วยงานดำเนินการ ส่งให้สำนักวัฒนธรรมฯ ทราบ

ทั้งนี้ ส่วนการท่องเที่ยว จะแนบเอกสารบริบท ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทราบ ดังนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม สภาพทางกายภาพ เส้นทางท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว

การเข้าถึง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การสื่อสาร การสื่อความหมาย อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อารยสถาปัตย์

ทางเดิน-ทางลาดผู้พิการ ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำผู้พิการ ลานจอดรถ ช่องจอดรถสำหรับผู้

ผู้พิการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางข้ามทางม้าลายข้ามถนน ไฟคนข้ามถนน แผนที่ แผนที่

โบรชัวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การบริการรถเข็น บริการยืมคืนพาหนะชมแหล่งเที่ยว บริการรถเชื่อมต่อสถานที่จอดรถกับแหล่งท่องเที่ยว การลง

check in หรือปักหมุด บันทึกสถานที่ท่องเที่ยวใน Google maps หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ Hand rail

ราวจับทางเดิน ป้ายข้อความ อักษรเบรลล์

ป้ายสื่อความหมายบรรยายแหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉิน ระบบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>CCTV เป็นต้นบริการ การสื่อสาร การสื่อความหมาย อาทิ free Wi-Fi, QR Code อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ เครื่องบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Audio Guide) เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 11/05/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือประสานงาน 6 กลุ่มเขต พิจารณาข้อมูลการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑ บริการ/กลุ่มเขต รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1207/1063 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 08/06/2566 : กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (สำนักงานเขตสายไหม) รายงานข้อมูลแผนงาน ของสำนักงานเขตที่ส่งรายละเอียดแผนการดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยว ที่จะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ แผนการดำเนินงานและข้อมูลการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
รายงานครั้งที่9	<p>สำนักงานเขตบางเขน / การพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง โดยจัดทำโครงการซ่อมแซมทางเดินไม้ไผ่ในศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาดูงาน</p> <p>สำนักงานเขตบางซื่อ / การพัฒนาบริเวณโดยรอบเจดีย์โบราณกึ่งโพธิ์ปรก ภายในวัดอนัมมิการาม (วัดญาณ บางโพ) โดยจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ให้เป็นจุดถ่ายภาพสถานที่ unseen หรือ Hidden ในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>สำนักงานเขตหลักสี่ / การพัฒนาเส้นทางเดินรถ ทางเข้า และทางม้าลายทางข้ามอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าหน้าวัดหลักสี่ เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/06/2566 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม</p>
รายงานครั้งที่11	<p>สำนักการโยธา แจ้งข้อมูล</p> <p>1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโถงพักคอย และห้องนำสาธารณะ ในพื้นที่ประมาณ 6800 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร งานบันไดเลื่อน งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ</p> <p>2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาธาตุ (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโถงพักคอย และห้องนำสาธารณะ ในพื้นที่ประมาณ 1148 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร งานบันไดเลื่อน งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 19/07/2566 : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ของกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยส่งข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิต ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่14	<p>1 สำนักโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานมัมหวานรังสรรค์ - สะพานเทพนครณมิตร พื้นที่เขตดุสิตและพระนคร ลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงงานบาทวิถี บริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยว เรือหอมพอ หน้าพาศิขการพระนคร หน้าท่าเนียบรัฐบาล หน้าวัดญาณ สะพานขาว หน้าท่าเนียบรัฐบาล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 29/08/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือเรียน ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทุกกลุ่มเขต เรื่อง ขอติดตามความคืบหน้าข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในส่วนแบบฟอร์ม ภาพถ่าย ก่อนและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท1207/2233 ลงวันที่</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

15 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/09/2566 :-

มีการดำเนินการบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๙ แห่ง (ใน ๖ กลุ่มเขต)
(ค่าเป้าหมาย ๖ แห่ง (๑ แห่ง/๑ กลุ่มเขต))

ดังนี้

สำนักงานเขต (๖ กลุ่มเขต) ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟู จำนวน ๙ แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด อย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้

- ๑. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๑.๑ สำนักงานเขตบางขุนเทียน (สะพานรัษฎาทะเล)
 - มีบริการยืมคืนรถจักรยานท่องเที่ยว
 - มีแผนที่ป้ายายเล่นบางขุนเทียน
 - ติดตั้งไฟส่องสว่างและปรับปรุงทาสีพื้นทางจักรยานทางเข้าจุดชมวิวยุทธนาวีบางขุนเทียน
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

- ๒. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๒.๑ สำนักงานเขตคลองสาน (ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา)
 - จัดทำเส้นทางจักรยาน ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา
 - ทาสีเส้นทางจักรยานให้ชัดเจนขึ้น
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

๒.๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน ? ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน)

- จัดทำทางเดิน คสล. ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ให้สามารถเดินเท้าไปมาหาสู่ระหว่างตลาดน้ำทั้ง ๒ แห่งของเขตตลิ่งชันได้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร

1. (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

- ๓. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๓.๑ สำนักงานเขตดุสิต (ทางเดินเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว วัดญวน สะพานขาว ตลาดเทเวศร์ เรือนหมอปอร์)
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานเทเวศร์นครนิมิตร์ - สะพานมฆวานรังสรรค์
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

- ๔. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
 - สำนักงานเขตบางคอแหลม (ย่านตลาดเจริญกรุง ๑๐๓)
 - สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ จุดบริการพักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จุดถ่ายภาพป้ายแหล่งท่องเที่ยว
 และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลพื้นที่

- จัดทำแผนผังตลาดริมคลองเจริญกรุง และจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
- และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

- ๕. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ สำนักงานเขตหลักสี่ (ย่านหลักสี่สีเขียว - วิภาวดี ๖๒)

- สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับกลุ่ม WeIPark สถานีไทยทีบีเอส โรงแรมรามารการ์เด็น และเครือข่ายในพื้นที่หลักสี่ จัดประชุม และมีเครือข่ายหลักสี่สีเขียว ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียว

ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- ปรับปรุงพื้นที่สองข้างทาง ซอยวิภาวดี ๖๒ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทางเดิน ทางเชื่อม ทางจักรยาน

ทำทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะแรกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๒๐๐ เมตร (แผนแล้วเสร็จระยะ ๕๐๐ เมตร)

- (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

- ๕.๒ สำนักงานเขตบางซื่อ (วัดอนมนิกายาราม หรือวัดญวนบางโพ)
 - ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม
 - พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกดอกไม้ขนาดเล็ก
 - ซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม ร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
- และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว)

๕.๓ สำนักงานเขตบางเขน (ทุ่งทอง ณ บางเขน)

- การพัฒนาพื้นที่จุดพักผ่อนนักท่องเที่ยว โดยปรับปรุงลานริมคลอง ติดตั้งแผ่นไม้ใหม่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทุ่งทอง ณ บางเขน
- (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๖. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

- ๖.๑ สำนักงานเขตสะพานสูง (วัดลาดบัวขาวราชโยธา)
 - ปรับปรุงพื้นที่ จัดทำสนามหญ้าบริเวณด้านในกำแพงวัด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
 - ปรับปรุงท่อน้ำวัด
 - นโยบายของจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเข้าวัด ช่วงเช้า-เย็น
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

และกิจกรรมสนับสนุน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 23000000-6717

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ โทร. 0 2225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณฑนา เดชเจริญ โทร. 0 2224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนา อุนริทซ์

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

โดยกำหนดไว้เป็นเป้าประสงค์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย

ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว?

จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณ กำหนดแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ?

จำนวน 1 บริการ/กลุ่มเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66_1.3 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/01/2566 :</p>
รายงานครั้งที่3	<p>อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอน แนวทาง รูปแบบ นิยาม การพิจารณากำหนดวิธีในการพิจารณาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลมาตรการในการดำเนิน?ตามมติที่ประชุม ให้พิจารณาจากการพัฒนา?แหล่ง?ท่องเที่ยว? และสิ่งอำนวยความสะดวก?</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาส่งข้อมูลรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกที่หน่วยงานดำเนินการ ส่งให้สำนักวัฒนธรรมฯ ทราบ</p> <p>ทั้งนี้ ส่วนการท่องเที่ยว จะแนบเอกสารขออนุญาต ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทราบ ดังนี้</p> <p>สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม สภาพทางกายภาพ เส้นทางท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว การเข้าถึง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การสื่อสาร การสื่อความหมาย อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อารยสถาปัตย์ ทางเดิน-ทางลาดผู้พิการ ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำผู้พิการ ลานจอดรถ ช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางข้ามทางม้าลายข้ามถนน ไฟคนข้ามถนน แผนที่ แผนที่ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว การบริการรถเข็น บริการยืมคืนพาหนะชมแหล่งท่องเที่ยว บริการรถเข็นต่อสถานที่จอดรถกับแหล่งท่องเที่ยว การลง check in หรือพักผ่อน บันทึกสถานที่ท่องเที่ยวใน Google maps หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ Hand rail ราวจับทางเดิน ป้ายขอความช่วยเหลือ</p> <p>ป้ายสื่อความหมายบรรยายแหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉิน ระบบ CCTV เป็นต้น การบริการ การสื่อสาร การสื่อความหมาย อาทิ free Wi-Fi, QR Code อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ เครื่องบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Audio Guide) เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 11/05/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือประสานงาน 6 กลุ่มเขต พิจารณาข้อมูลการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว</p> <p>ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑ บริการ/กลุ่มเขต รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1207/1063 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 08/06/2566 : กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (สำนักงานเขตสายไหม)</p> <p>รายงานข้อมูลแผนงาน ของสำนักงานเขตที่ส่งรายละเอียดแผนการดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยว ที่จะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้</p> <p>แผนการดำเนินงานและข้อมูลการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>สำนักงานเขตบางเขน / การพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง โดยจัดทำทางเชื่อมชมทางเดินไม้ไผ่ในศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาดูงาน</p> <p>สำนักงานเขตบางซื่อ / การพัฒนาบริเวณโดยรอบเจดีย์โบราณกึ่งโพธิ์ปรก ภายในวัดอนัมมิกายาราม (วัดถุวน บางโพ) โดยจัดทำทางปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ให้เป็นจุดถ่ายภาพสถานที่ unseen หรือ Hidden ในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>สำนักงานเขตหลักสี่ / การพัฒนาเส้นทางเดินรถ ทางเข้า และทางม้าลายทางข้ามอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าหน้าวัดหลักสี่ เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/06/2566 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว</p> <p>ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม</p> <p>สำนักการโยธา แจ้งข้อมูล</p> <p>1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน</p> <p>อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโถงพักคอย และห้องน้ำสาธารณะ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในพื้นที่ประมาณ 6800 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร งานบันไดเลื่อน

งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาธาตุ (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง

โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโรงพักคอย และห้องนำสาธารณะ

ในพื้นที่ประมาณ 1148 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร

งานบันไดเลื่อน

งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 19/07/2566 : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ของกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยส่งข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิต ดังนี้

1 สำนักงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานมัชฌิมารังสรรค์ - สะพานเทเวศร์นฤมิตร พื้นที่เขตดุสิตและพระนคร

ลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงงานบาทวิถี บริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยว เรือหมอพร หน้าพำนักขยการพระนคร หน้าทำเนียบรัฐบาล

หน้าวัดญวน สะพานขาว หน้าทำเนียบรัฐบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 29/08/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือเรียน ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทุกกลุ่มเขต

เรื่อง ขอติดตามความคืบหน้าข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในส่วนแบบฟอร์ม ภาพถ่าย ก่อนและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท1207/2233 ลงวันที่

15 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 26/09/2566 :-

มีการดำเนินการบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่

งในและต่างประเทศ จำนวน ๙ แห่ง (ใน ๖ กลุ่มเขต)

(ค่าเป้าหมาย ๖ แห่ง (๑ แห่ง/๑ กลุ่มเขต))

ดังนี้

สำนักงานเขต (๖ กลุ่มเขต) ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟู จำนวน ๙ แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑.๑ สำนักงานเขตบางขุนเทียน (สะพานรัษฎา)

๑.๑- มีบริการยืมคืนรถจักรยานท่องเที่ยว

- มีแผนที่ป้ายชายเลนบางขุนเทียน

- ติดตั้งไฟส่องสว่างและปรับปรุงทาสีพื้นทางจักรยานทางเข้าจุดชมวิวยะลาบางขุนเทียน

๑.๑ (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๒. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๑ สำนักงานเขตคลองสาน (ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา)

- จัดทำเส้นทางจักรยาน ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา

- ทาสีเส้นทางจักรยานให้ชัดเจนขึ้น

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

๒.๒ สำนักงานเขตดุสิต (ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน ? ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน)

- จัดทำทางเดิน คสล. ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

ให้สามารถเดินเท้าไปมาหาสู่ระหว่างตลาดน้ำทั้ง ๒ แห่งของเขตตลิ่งชันได้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร

1. (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

๓. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๓.๑ สำนักงานเขตดุสิต (ทางเดินเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว วัดญวน สะพานขาว ตลาดเทเวศร์ เรือนหมอพร)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานเทพนครนมิตร - สะพานมฆิวารังสรรค์
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๔. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
 สำนักงานเขตบางคอแหลม (ย่านตลาดเจริญกรุง ๑๐๓)
- สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ จุดบริการพักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จุดถ่ายภาพป้ายแหล่งท่องเที่ยว และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลพื้นที่
- จัดทำแผนผังตลาดริมคลองเจริญกรุง และจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

๕. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
๕.๑ สำนักงานเขตหลักสี่ (ย่านหลักสี่สีเขียว - วิภาวดี ๖๒)
 - สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับกลุ่ม WeIPark สถานีไทยพีบีเอส โรงแรมรามารการ์เด้น และเครือข่ายในพื้นที่หลักสี่ จัดประชุม และมีเครือข่ายหลักสี่สีเขียว ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียว ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
- ปรับปรุงพื้นที่สองข้างทาง ซอยวิภาวดี ๖๒ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทางเดิน ทางเชื่อม ทางจักรยาน ทำทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะแรกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๒๐๐ เมตร (แผนแล้วเสร็จระยะ ๕๐๐ เมตร)
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
๕.๒ สำนักงานเขตบางซื่อ (วัดอนันมณีกายาราม หรือวัดญวนบางโพ)
- ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม
- พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกดอกไม้ขนาดเล็ก
- ซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม ร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว)
๕.๓ สำนักงานเขตบางเขน (ทุ่งทอง ณ บางเขน)
- การพัฒนาพื้นที่จุดพักผ่อนนักท่องเที่ยว โดยปรับปรุงลานริมคลอง ติดตั้งแผ่นไม้ใหม่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทุ่งทอง ณ บางเขน
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๖. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย
๖.๑ สำนักงานเขตสะพานสูง (วัดลาดบัวขาวราชโยธา)
- ปรับปรุงพื้นที่ จัดทำสนามหญ้าบริเวณด้านในกำแพงวัด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- ปรับปรุงท่อน้ำวัด
- นโยบายของจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเข้าวัด ช่วงเช้า-เย็น
 (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

และกิจกรรมสนับสนุน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ
รหัสโครงการ... : 23000000-6717 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัทมฉัตร ธนาพรประดิษฐ์ โทร. 0 2225 7612 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณฑนา เดชเจริญ โทร. 0 2224 2999





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนา อนุรักษ์
 พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ
 โดยกำหนดไว้เป็นเป้าประสงค์หนึ่งในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย
 ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว?
 จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและ
 ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณ กำหนดแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โดยใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่าง
 ทั่วประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ?
 จำนวน 1 บริการ/กลุ่มเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66_1.3 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 :		
รายงานครั้งที่3	อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอน แนวทาง รูปแบบ นิยาม การพิจารณากำหนดวิธีในการพิจารณาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูล?รายละเอียด?ข้อมูลมาตรการในการดำเนินการ?ตามมติที่ประชุม ให้พิจารณา?จากการพัฒนา?แหล่ง?ท่องเที่ยว? และสิ่งอำนวยความสะดวก? :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาส่งข้อมูลรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หน่วยงานดำเนินการ ส่งให้สำนักวัฒนธรรมฯ ทราบ ทั้งนี้ ส่วนการท่องเที่ยว จะแนบเอกสารบทนิยาม ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทราบ ดังนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม สภาพทางกายภาพ เส้นทางท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว การเข้าถึง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การสื่อสาร การสื่อความหมาย อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อารยสถาปัตย์ ทางเดิน-ทางลาดผู้พิการ ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำผู้พิการ ลานจอดรถ ช่องจอดรถสำหรับผู้ ผู้พิการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางข้ามทางม้าลายข้ามถนน ไฟคนข้ามถนน แผนที่ แผนที่ โพรซีจอร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การบริการรถเข็น บริการยืมคืนพาหนะชมแหล่งเที่ยว บริการรถเชื่อมต่อสถานที่จอดรถกับแหล่งท่องเที่ยว การลง check in หรือปักหมุด บันทึกสถานที่ท่องเที่ยวใน Google maps หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ Hand rail ราวจับทางเดิน ป้ายข้อความ อักษรเบรลล์ ป้ายสื่อความหมายบรรยายแหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉิน ระบบ CCTV เป็นต้นการบริการ การสื่อสาร การสื่อความหมาย อาทิ free Wi-Fi, QR Code อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ เครื่องบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวส่วนบุคคล (Audio Guide) เป็นต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือประสานงาน 6 กลุ่มเขต พิจารณาข้อมูลการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑ บริการ/กลุ่มเขต รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1207/1063 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 08/06/2566 : กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (สำนักงานเขตสายไหม)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานข้อมูลแผนงาน ของสำนักงานเขตที่ส่งรายละเอียดแผนการดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยว
ที่จะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
แผนการดำเนินงานและข้อมูลการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่งท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตบางเขน / การพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง
โดยจัดทำทางเชื่อมแซมทางเดินไม้ไผ่ในศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาดูงาน

สำนักงานเขตบางซื่อ / การพัฒนาบริเวณโดยรอบเจดีย์โบราณกึ่งโพธิ์ปรก ภายในวัดอนัมมิกายาราม (วัดญวน
บางโพ) โดยจัดทำทางปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ให้เป็นจุดถ่ายภาพสถานที่ unseen หรือ Hidden ในแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานเขตหลักสี่ / การพัฒนาเส้นทางเดินรถ ทางเข้า

และทางม้าลายทางข้ามอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าหน้าวัดหลักสี่ เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/06/2566 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

สำนักงานโยธา แจ้งข้อมูล

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง
โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโถงพักคอย และห้องนำสาธารณะ
ในพื้นที่ประมาณ 6800 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร งานบันไดเลื่อน

งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาธาตุ (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง
โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโถงพักคอย และห้องนำสาธารณะ
ในพื้นที่ประมาณ 1148 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร

งานบันไดเลื่อน

งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/07/2566 : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ของกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยส่งข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิต ดังนี้

1 สำนักโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานมัสยิดวังวรดิศ - สะพานเทเวศร์นฤมิตร พื้นที่เขตดุสิตและพระนคร

ลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงงานบาทวิถี บริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยว เรือหมอพร หน้าพาศิขการพระนคร หน้าทำเนียบรัฐบาล

หน้าวัดญวน สะพานขาว หน้าทำเนียบรัฐบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือเรียน ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทุกกลุ่มเขต

เรื่อง ขอดติดตามความคืบหน้าข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในส่วนแบบฟอร์ม ภาพถ่าย ก่อนและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท1207/2233 ลงวันที่

15 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/09/2566 : -

มีการดำเนินการบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่

งในและต่างประเทศ จำนวน ๙ แหล่ง (ใน ๖ กลุ่มเขต)

(ค่าเป้าหมาย ๖ แหล่ง (๑ แหล่ง/๑ กลุ่มเขต))

ดังนี้

สำนักงานเขต (๖ กลุ่มเขต) ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟู จำนวน ๙ แหล่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด อย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๑ แหล่ง ประกอบด้วย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑.๑ สำนักงานเขตบางขุนเทียน (สะพานรัษฎาทะเล)
- มีบริการยืมคืนรถจักรยานท่องเที่ยว
 - มีแผนที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน
 - ติดตั้งไฟส่องสว่างและปรับปรุงทาสีพื้นทางจักรยานทางเข้าจุดชมวิวยุทธศาสตร์บางขุนเทียน
- (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

- ๒. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๒.๑ สำนักงานเขตคลองสาน (ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา)
 - จัดทำเส้นทางจักรยาน ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา
 - ทาสีเส้นทางจักรยานให้ชัดเจนขึ้น

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

- ๒.๒ สำนักงานเขตดุสิต (ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน ? ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน)

- จัดทำทางเดิน คสล. ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
- ให้สามารถเดินเท้าไปมาหาสู่ระหว่างตลาดน้ำทั้ง ๒ แห่งของเขตตลิ่งชันได้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร
- 1. (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

- ๓. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๓.๑ สำนักงานเขตดุสิต (ทางเดินเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว วัดญวน สะพานขาว ตลาดเทเวศร์ เรือนหมอพรา)
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานเทเวศร์ถนนมิตร - สะพานมฆวานรังสรรค์
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

- ๔. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
 - สำนักงานเขตบางคอแหลม (ย่านตลาดเจริญกรุง ๑๐๓)
 - สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ จุดบริการพักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จุดถ่ายภาพป้ายแหล่งท่องเที่ยว และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลพื้นที่
 - จัดทำแผนผังตลาดริมคลองเจริญกรุง และจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ย่าน
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

- ๕. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ สำนักงานเขตหลักสี่ (ย่านหลักสี่สีเขียว - วิภาวดี ๖๒)
 - สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับกลุ่ม WelPark สถานีไทยพีบีเอส โรงแรมรามการ์เด้น และเครือข่ายในพื้นที่หลักสี่ จัดประชุม และมีเครือข่ายหลักสี่สีเขียว ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียว ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
 - ปรับปรุงพื้นที่สองข้างทาง ซอยวิภาวดี ๖๒ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทางเดิน ทางเชื่อม ทางจักรยาน ทำทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะแรกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๒๐๐ เมตร (แผนแล้วเสร็จระยะ ๕๐๐ เมตร)
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

- ๕.๒ สำนักงานเขตบางซื่อ (วัดอนันานิการาม หรือวัดญวนบางโพ)
 - ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม
 - พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกดอกไม้ขนาดเล็ก
 - ซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม ร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว)

- ๕.๓ สำนักงานเขตบางเขน (ทุ่งทอง ณ บางเขน)
 - การพัฒนาพื้นที่จุดพักผ่อนนันทท่องเที่ยว โดยปรับปรุงลานริมคลอง ติดตั้งแผ่นไม้ใหม่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทุ่งทอง ณ บางเขน
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๖. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ สำนักงานเขตสะพานสูง (วัดลาดบัวขาวราชโยธา)
 - ปรับปรุงพื้นที่ จัดทำสนามหญ้าบริเวณด้านในกำแพงวัด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
 - ปรับปรุงท่อน้ำวัด
 - นโยบายของจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเข้าวัด ช่วงเช้า-เย็น
 - (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

และกิจกรรมสนับสนุน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 23000000-6717

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ โทร. 0 2225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณฑนา เดชเจริญ โทร. 0 2224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนา อุนริักษ์

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

โดยกำหนดไว้เป็นเป้าประสงค์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย

ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว?

จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณ กำหนดแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนให้สำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ?

จำนวน 1 บริการ/กลุ่มเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66_1.3 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอน แนวทาง รูปแบบ นิยาม การพิจารณากำหนดวิธีในการพิจารณาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลมาตรการในการดำเนิน?ตามมติที่ประชุม

ให้พิจารณา?จากการพัฒนา?แหล่ง?ท่องเที่ยว? และสิ่งอำนวยความสะดวก?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาส่งข้อมูลรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่หน่วยงานดำเนินการ ส่งให้สำนักวัฒนธรรมฯ ทราบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทั้งนี้ ส่วนการท่องเที่ยว จะแนบเอกสารบทรายงาน ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทราบ ดังนี้
สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม สภาพทางกายภาพ เส้นทางท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว
การเข้าถึง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การสื่อสาร การสื่อความหมาย อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อารยสถาปัตย์
ทางเดิน-ทางลาดผู้พิการ ห้องน้ำสาธารณะ/ห้องน้ำผู้พิการ ลานจอดรถ ช่องจอดรถสำหรับผู้
ผู้พิการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางข้ามทางม้าลายข้ามถนน ไฟคนข้ามถนน แผนที่ แผนที่
โบรชัวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การบริการรถเข็น บริการยืมคืนพาหนะชมแหล่งเที่ยว บริการรถเชื่อมต่อสถานที่จอดรถกับแหล่งท่องเที่ยว การลง
check in หรือเช็คอิน บันทึกสถานที่ท่องเที่ยวใน Google maps หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ Hand rail
ราวจับทางเดิน ป้ายข้อความ อักษรเบรลล์
ป้ายสื่อความหมายบรรยายแหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงยาง สัญญาณเตือนอัคคีภัยฉุกเฉิน ระบบ
CCTV เป็นต้นการบริการ การสื่อสาร การสื่อความหมาย อาทิ free

รายงานครั้งที่5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/04/2566 :

รายงานครั้งที่6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 11/05/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือประสานงาน 6 กลุ่มเขต

พิจารณาข้อมูลการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑ บริการ/กลุ่มเขต รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1207/1063 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7
:: 08/06/2566 : กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (สำนักงานเขตสายไหม)
รายงานข้อมูลแผนงาน ของสำนักงานเขตที่ส่งรายละเอียดแผนการดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยว
ที่จะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
แผนการดำเนินงานและข้อมูลการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตบางเขน / การพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยรอบศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง
โดยจัดทำโครงการซ่อมแซมทางเดินไม้ไผ่ในศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ศึกษาดูงาน

สำนักงานเขตบางซื่อ / การพัฒนาบริเวณโดยรอบเจดีย์โบราณกึ่งโพธิ์ปรก ภายในวัดอนันานิการาม (วัดสวน
บางโพ) โดยจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ให้เป็นจุดถ่ายภาพสถานที่ unseen หรือ Hidden ในแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานเขตหลักสี่ / การพัฒนาเส้นทางเดินรถ ทางเข้า
และทางม้าลายทางข้ามอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าหน้าวัดหลักสี่ เป็นต้น

รายงานครั้งที่8
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/06/2566 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

สำนักการโยธา แจ้งข้อมูล

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง
โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโรงพักคอย และห้องน้ำสาธารณะ
ในพื้นที่ประมาณ 6800 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร งานบันไดเลื่อน
งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาธาตุ (เขตพระนคร) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งาน
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยกองควบคุมการก่อสร้าง
โดยเนื้องานรายการดำเนินการ ได้แก่ - ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด พร้อมโรงพักคอย และห้องน้ำสาธารณะ
ในพื้นที่ประมาณ 1148 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำ งานระบบจราจร
งานบันไดเลื่อน
งานระบบปรับอากาศ งานกล้องวงจรปิด งานดับเพลิง งานปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9



:: 19/07/2566 : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่งข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ของกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยส่งข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิต ดังนี้
1 สำนักงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ - สะพานเทเวศร์นฤมิตร พื้นที่เขตดุสิตและพระนคร
ลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงงานบาทวิถี บริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยว เรือมอพร หน้าพาศิมการพระนคร หน้าทำเนียบรัฐบาล
หน้าวัดญวน สะพานขาว หน้าทำเนียบรัฐบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/08/2566 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือเรียน ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทุกกลุ่มเขต เรื่อง ขอติดตามความคืบหน้าข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในส่วนแบบฟอร์ม ภาพถ่าย ก่อนและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท1207/2233 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 26/09/2566 : -

มีการดำเนินการบูรณาการกับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๙ แห่ง (ใน ๖ กลุ่มเขต)
(ค่าเป้าหมาย ๖ แห่ง (๑ แห่ง/๑ กลุ่มเขต))

ดังนี้

สำนักงานเขต (๖ กลุ่มเขต) ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟู จำนวน ๙ แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑.๑ สำนักงานเขตบางขุนเทียน (สะพานรัษฎา)

๑.๑- มีบริการยืมคืนจักรยานท่องเที่ยว

- มีแผนที่ป้ายชายเลนบางขุนเทียน

- ติดตั้งไฟส่องสว่างและปรับปรุงทาสีพื้นทางจักรยานทางเข้าจุดชมวิวยะลาบางขุนเทียน

๑.๑ (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๒. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๑ สำนักงานเขตคลองสาน (ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา)

- จัดทำเส้นทางจักรยาน ย่านสมเด็จพระเจ้าพระยา

- ทาสีเส้นทางจักรยานให้ชัดเจนขึ้น

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

๒.๒ สำนักงานเขตดุสิต (ย่านตลาดน้ำตลิ่งชัน ? ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน)

- จัดทำทางเดิน คสล. ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

ให้สามารถเดินเท้าไปมาหาสู่ระหว่างตลาดน้ำทั้ง ๒ แห่งของเขตตลิ่งชันได้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร

1. (ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน)

๓. กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๓.๑ สำนักงานเขตดุสิต (ทางเดินเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว วัดญวน สะพานขาว ตลาดเทเวศร์ เรือมอพร)

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงสะพานเทเวศร์นฤมิตร - สะพานมัฆวานรังสรรค์

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๔. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

สำนักงานเขตบางคอแหลม (ย่านตลาดเจริญกรุง ๑๐๓)

- สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ จุดบริการพักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จุดถ่ายภาพป้ายแหล่งท่องเที่ยว

และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลพื้นที่

- จัดทำแผนผังตลาดริมคลองเจริญกรุง และจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๕. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย

๕.๑ สำนักงานเขตหลักสี่ (ย่านหลักสี่สีเขียว - วิภาวดี ๖๒)

- สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับกลุ่ม WeIPark สถานีไทยพีบีเอส โรงแรมรามารการ์เด้น และเครือข่ายในพื้นที่หลักสี่ จัดประชุม

และมีเครือข่ายหลักสี่สีเขียว ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มสวนสาธารณะสีเขียว

ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- ปรับปรุงพื้นที่สองข้างทาง ซอยวิภาวดี ๖๒ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทางเดิน ทางเชื่อม ทางจักรยาน

ทำทางเดินเท้าและปลูกต้นไม้ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะแรกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๒๐๐ เมตร (แผนแล้วเสร็จระยะ ๕๐๐ เมตร)

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

๕.๒ สำนักงานเขตบางซื่อ (วัดอนันานิการาม หรือวัดญวนบางโพ)

- ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณเจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม

- พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกดอกไม้ขนาดเล็ก

- ซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณมีต้นโพธิ์ปกคลุม ร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว

และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว)

๕.๓ สำนักงานเขตบางเขน (ทุ่งทอง ณ บางเขน)

- การพัฒนาพื้นที่จุดพักผ่อนนักท่องเที่ยว โดยปรับปรุงลานริมคลอง ติดตั้งแผ่นไม้ใหม่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทุ่งทอง ณ บางเขน

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

๖. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๖.๑ สำนักงานเขตสะพานสูง (วัดลาดบัวขาวราชโยธา)

- ปรับปรุงพื้นที่ จัดทำสนามหญ้าบริเวณด้านในกำแพงวัด เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว

- ปรับปรุงท่อน้ำวัด

- นโยบายของจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเข้าวัด ช่วงเช้า-เย็น

(ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย)

และกิจกรรมสนับสนุน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

