



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวภาคได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรคตินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาค มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พลุกพล่านให้ยุวภาคมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวภาคเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้ และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับสมาชิกยุวภาคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานครขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- 2) เพื่อสมาชิกยุวภาครำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคไทย
- 3) เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1) ด้านปริมาณ
  - สมาชิกยุวภาคและผู้บังคับบัญชายุวภาค โรงเรียนราชพิพิธ รวม 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย
- 2) ด้านคุณภาพ
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนราชพิพิธเตรียมวางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิพิธเตรียมวางแผนกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิพิธวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย (99 ปี ยุวภาคไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิพัตร สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ศักดิพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ปลูกฝังให้เยาวชนชาติมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- 2) เพื่อสมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
- 3) เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1) ด้านปริมาณ
    - สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โรงเรียนราชพิพิธ รวม 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
- เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
ยุวกาชาดไทย
- 2) ด้านคุณภาพ
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนราชพิพิธเตรียมวางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิพิธเตรียมวางแผนกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิพิธวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	<p>การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอุทยานชาติไทย (99 ปี อุทยานชาติไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง</p> <p>การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอุทยานชาติไทย (99 ปี อุทยานชาติไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง</p> <p>การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอุทยานชาติไทย (99 ปี อุทยานชาติไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง</p> <p>การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอุทยานชาติไทย (99 ปี อุทยานชาติไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/08/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง</p> <p>การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอุทยานชาติไทย (99 ปี อุทยานชาติไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	--

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50010000-3448	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ (6575)	ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการอุทยานชาติได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรคตินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอุทยานชาติ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังให้อุทยานชาติมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมอุทยานชาติเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมอุทยานชาติสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกอุทยานชาติได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกอุทยานชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามอุทยานชาติกรุงเทพมหานครขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้สมาชิกอุทยานชาติรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- 2) เพื่อสมาชิกอุทยานชาติรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาอุทยานชาติไทย
- 3) เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมอุทยานชาติให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1) ด้านปริมาณ

- สมาชิกยูวกาชาดและผู้บังคับบัญชายูวกาชาด โรงเรียนราชพิศ รวม 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาด  
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
ยูวกาชาดไทย

2) ด้านคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยูวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนราชพิศเตรียมวางแผนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิศเตรียมวางแผนกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน โรงเรียนราชพิศวางแผนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาดไทย (99 ปี ยูวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาดไทย (99 ปี ยูวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาดไทย (99 ปี ยูวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายูวกาชาดไทย (99 ปี ยูวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง







รายงานครั้งที่ 1









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอายุกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ่งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวข้างต้น  
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

