



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3178

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 416,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 337,286 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีก
ส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคและในด้านการจัดการเรียนการสอน
แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการจากโรงเรียน
โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสื่อมถอยลงในการนี้ กรุงเทพมหานคร
จึงได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกทม.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
- เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตลอดปีการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อชุดยูวกาชาด/ชุดเนตรนารี/ชุดนอนเด็กอนุบาล/ชุดพละ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร วัดคณิกาผล ร.ร วัดศิลาภิราม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าชุดพละไปแล้ว 105,210 บาท และอีก 2 ร.ร อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 337,286 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 337,286 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3178

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 416,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 337,286 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้

โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคและในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการจากโรงเรียน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสื่อมถอยลงในการนี้ กรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกทม.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
- เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตลอดปีการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและชุดยูวกาชาด/ชุดเนตรนารี/ชุดนอนเด็กอนุบาล/ชุดพลະ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร วัดศรัทธาประชาสรรค์ วัดศรัทธาประชาสรรค์ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าชุดพลະไปแล้ว 105,210 บาท และอีก 2 ร.ร อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 337,286 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 337,286 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3178

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 416,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 337,286 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีก

ส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้

โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคและในด้านการจัดการเรียนการสอน

แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการจากโรงเรียน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสื่อมถอยลงในการนี้ กรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกทม.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
- เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตลอดปีการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อชุดยูวกาชาด/ชุดเนตรนารี/ชุดนอนเด็กอนุบาล/ชุดพละ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร วัดคณิกาผล ร.ร วัดติสาณการาม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าชุดพละไปแล้ว 105,210 บาท และอีก 2 ร.ร อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 337,286 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 337,286 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3178

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 416,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 337,286 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคและในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการจากโรงเรียน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเสื่อมถอยลงในการนี้ กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกทม.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ได้มาตรฐานทั่วทั้งพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
- เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตลอดปีการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือและชุดยูวกาชาด/ชุดเนตรนารี/ชุดนอนเด็กอนุบาล/ชุดพละ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วัดคณิกาผล ร.ร วัดติสานุกราม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าชุดพละไปแล้ว 105,210 บาท และอีก 2 ร.ร

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 337,286 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 337,286 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

