



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ดานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์

ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมกุล (0 2282 4196) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้อันมีพลังทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
 - 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
 - 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50020000-3235 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
การส่งเสริมสุขภาพ ดานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งเป็นวัยที่ต้องดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

