



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 61,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิเพ็ญกานต์ ทรวงวานนท์ (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬาข้างตลาดคนอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย
4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเดินแอโรบิกให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 เวลา 17.00 ? 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขะลอการจ้างผู้นำแอโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขะลอการจ้างผู้นำแอโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิกได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิก		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์บิก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์บิก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์บิก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์บิก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์บิก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 61,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิเพ็ญกานต์ ทรวงวานนท์ (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬาข้างตลาดคนอุปถัมภ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย
4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเดินแอร์บิกให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 เวลา 17.00 ? 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอร์บิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอร์บิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอร์โบริก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอร์โบริก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริกได้
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/07/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/09/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอร์โบริก
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 61,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิเพ็ญกานต์ ทรวงวานนท์ (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รองรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬายังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย
4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเดินแอร์โบริกให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 เวลา 17.00 ? 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอโรบิค เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอโรบิค เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิคได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเดินแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 61,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิเพ็ญกานต์ ทรวงวานนท์ (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬายังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย
4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเต้นแอโรบิกให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 เวลา 17.00 ? 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกีฬาของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การกีฬาของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกีฬาของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิกได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

