



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวภาคได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ศักดิพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาคมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังให้ยุวภาคมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวภาคเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดสมาชิกยุวภาคร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคไทย
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สมาชิกยุวภาคและผู้บังคับบัญชายุวภาคของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย
- ข้าราชการครูฯ สามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม  |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่8  | 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  |
| รายงานครั้งที่9  | 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก) |
| รายงานครั้งที่10 | 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 29/07/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   |
| รายงานครั้งที่11 | 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 26/08/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   |
| รายงานครั้งที่12 | 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 22/09/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวภาคได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาคมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังให้ยุวภาคมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวภาคเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดสมาชิกยุวภาคร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคไทย
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สมาชิกยุวภาคและผู้บังคับบัญชายุวภาคของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย
- ข้าราชการครูฯ สามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | 2563และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2563 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ  |
| รายงานครั้งที่2 | 2563และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2563 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |  |  |                                    |
|------------------|---|--|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่3  | :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564           |  |  | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
| รายงานครั้งที่4  | :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564          | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก) | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/07/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 26/08/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 22/09/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท |  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวภาคได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรคตินิก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาคมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังให้ยุวภาคมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวภาคเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดสมาชิกยุวภาคเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคไทย
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สมาชิกยุวภาคและผู้บังคับบัญชายุวภาคของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย
- ข้าราชการครูฯ สามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท           | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/08/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 22/09/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3251

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพยากร ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ศักดิพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิบัติญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานพิธีปฏิบัติญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
- ข้าราชการครูฯ สามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564           |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันที่ 26 มกราคม 2564 และสวนสนามจริงในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ยกเลิก) |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   |                |                     |







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 47,300 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) |                                    |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

