



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายปีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 7 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 5.44 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 16.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 34 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 23.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 43 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 29.25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 49 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 33.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 65 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 44.22 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 71 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 48.30 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 83 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 =





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 56.46 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 127 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 86.40
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 147 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 149 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.36
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 101.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 7 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 5.44 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 16.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 34 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 23.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 43 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 29.25





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 49 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 33.33			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 65 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 44.22			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 71 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 48.30			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/05/2564 : ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 83 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 56.46			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/06/2564 : ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 127 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 86.40			
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 147 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100			
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 149 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.36			
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 101.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 28/10/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 7 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 5.44</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 16.33</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 34 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 23.13</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 1/26/2021 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 43 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 29.25</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 49 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 33.33</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 65 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 44.22</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 71 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 48.30</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/05/2564 : ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 83 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 56.46</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2564 : ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 127 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 86.40</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 147 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 149 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.36</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 101.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 7 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 5.44 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.44 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 16.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 34 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 23.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 43 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 29.25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 49 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 33.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 65 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 44.22 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 71 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 48.30 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 83 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 56.46 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 127 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 86.40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 147 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 149 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2563 = 140 ราย เป้าหมายในปี 2564 = 147 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.36 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 101.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





.....

