



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติดะฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/05/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/06/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/07/2566 :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง

เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนารเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/05/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 23/06/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/07/2566 :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง

เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3 :: 23/05/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4 :: 23/06/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5 :: 24/07/2566 :</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50020000-3342	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- 2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
- 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
 - 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
 - 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/05/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/06/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/07/2566 :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

