



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3389

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เช่น จุดอับ ตรอก ซอย สถานที่เปลี่ยนต่าง ๆ แหล่งที่อาชญากรรมมักใช้เป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมอยู่เป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดโอกาสการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 จุด ดังนี้

1. ท่าเรือราชวงศ์
2. ชุมชนภิรมย์
3. สะพานลอยคนข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
4. ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ชุมชนโปลิศสภา)
5. สวนสมเด็จพระญาณมุนี
6. ป้ายรถโดยสารประจำทางตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง
7. หน้าโรงเรียนผดุง ถนนทรงวาด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ตามจุดที่กำหนด มากกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 จุด คือ 1. ท่าเรือราชวงศ์ 2. ชุมชนภิรมย์ 3. สะพานคนเดินข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 4. ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ชุมชนโปลิศสภา) 5. สวนสมเด็จพระญาณมุนี 6. ป้ายรถโดยสารประจำทางตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง 7. หน้าโรงเรียนผดุง ถนนทรงวาด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 7 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 3 ครั้ง/วัน/7 จุด ตามที่กำหนด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/7 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/ 7 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ตามจุดที่กำหนด จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/7 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





รายงานครั้งที่ 7





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	สวนสมเด็จพระญาณมุนี 6. ป้ายรถโดยสารประจำทางตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง 7. หน้าโรงเรียนผดุง ถนนทรงวาด		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 7 จุด		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 3 ครั้ง/วัน/7 จุด ตามที่กำหนด		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/7 จุด		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/ 7 จุด		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ตามจุดที่กำหนด จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/7 จุด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจดูเขี้ยวตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

