



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล   
 ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร  พื้นที่เขตยานนาวา  
 รหัสโครงการ... : 50060000-3540 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญารักษ์/โทร.022942397 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธนพร งามโอไชย/โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลานาน อันได้ว่าเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง  ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
2. เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล
2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563		
	2. สำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	น้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 :- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 :- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา		
	- ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 :- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 :- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 28/07/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 :- ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร  พื้นที่เขตยานนาวา

รหัสโครงการ... : 50060000-3540

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญากรม/โทร.022942397

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธนพร งามอุโฆษ/โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ

ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลานาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment)

หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่าน

การบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา

จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา

เพื่อข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
2. เพื่อข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 2.

ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563 2. สืบหาความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสืบหาความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสืบหาความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร น้ำเสีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา - ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อพักไขมัน และบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักงานการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : - จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักงานการระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักงานการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล   
ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร  พื้นที่เขตยานนาวา  
รหัสโครงการ... : 50060000-3540 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญ์การณ/โทร.022942397

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธนพร งามอุโฆษ/โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ

ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลานานขึ้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment)

หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่าน

การบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา

จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา

เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
2. เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 2.

ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563		
	2. สํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	- ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	น้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	- ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา		



	<p>- ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา</p>		
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>28/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>28/07/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>30/08/2564 : ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	□□□□
ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร	□□□□ พื้นที่เขตยานนาวา
รหัสโครงการ... : 50060000-3540	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญ์การณ/โทร.022942397      ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธนพร งามอุโฆษ/โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลายั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง  ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
2. เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล
2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*



เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563 2. สํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร น้ำเสีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา - ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : - จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

