



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่  
 รหัสโครงการ... : 50070000-3418 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัยจากอาชญากรรม ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

□□ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรายและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อตรวจตราและสอดส่องดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้มีสภาพสวยงามและปลอดภัย
- 2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- 2.3 เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแลสถานที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดปัญหา ด้านอาชญากรรมหรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด □
- 3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง
- 3.3 สอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มเป้าหมายบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง อย่างน้อยจุดละ 30 คน พื้นที่จุดเสี่ยงรวม 8 จุด ตามบัญชีแนบท้าย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการจัดทำโครงการ และจัดชุมเทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อยู่เป็นประจำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ		
	อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด จุดผ่านผืนทั้งหมด 3 จุด รวมเป็นการตรวจทั้งหมด 372 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง/จุด หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข		
	ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจตราบริเวณ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 ครั้ง/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 จุดละ 2 ครั้ง/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/09/2566 : ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินการดังนี้		
	1. มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด  รวม 1824 ครั้ง

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง และเก็บทำความสะอาดโดยรอบ บริเวณพื้นที่เสี่ยงรวม

4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50070000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัยจากอาชญากรรม พลอดยาเสพติด มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรายและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อตรวจตราและสอดส่องดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้มีสภาพสวยงามและปลอดภัย

2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

2.3 เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแลสถานที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดปัญหา

ด้านอาชญากรรมหรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง

3.3 สอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มเป้าหมายบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง อย่างน้อยจุดละ 30 คน พื้นที่จุดเสี่ยงรวม 8 จุด ตามบัญชีแนบท้าย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการจัดทำโครงการ และจัดชุมเทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อยู่เป็นประจำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 :

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ

อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด จุดผ่อนผันทั้งหมด 3 จุด รวมเป็นการตรวจทั้งหมด 372 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง/จุด หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบบริเวณ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 ครั้ง/วัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 จุดละ 2 ครั้ง/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/09/2566 : ฝ่ายเทคนิคดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินการดังนี้				: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด รวม 1824 ครั้ง				
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง				
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง และเก็บทำความสะอาดโดยรอบ บริเวณพื้นที่เสี่ยงรวม 4 ครั้ง				
รายงานครั้งที่8	:: 30/09/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่
รหัสโครงการ...	50070000-3418
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายเทคนิค
ผู้ประสานงาน สยป :	

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัยจากอาชญากรรม ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

□□ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฝ่ายเทคนิคจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ขึ้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรายและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อตรวจตราและสอดส่องดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้มีสภาพสวยงามและปลอดภัย
- 2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- 2.3 เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแลสถานที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดปัญหา ด้านอาชญากรรมหรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด □
- 3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง
- 3.3 สอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มเป้าหมายบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง อย่างน้อยจุดละ 30 คน พื้นที่จุดเสี่ยงรวม 8 จุด ตามบัญชีแนบท้าย

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย :	**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการจัดทำโครงการ และจัดชุมเทคนิคเข้าตรวจพื้นที่อยู่เป็นประจำ				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 :				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด จุดผ่อนผันทั้งหมด 3 จุด รวมเป็นการตรวจทั้งหมด 372 ครั้ง		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/03/2566 :		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง/จุด หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจตราบริเวณ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 ครั้ง/วัน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 จุดละ 2 ครั้ง/วัน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินการดังนี้		
	1. มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด รวม 1824 ครั้ง		
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง และเก็บทำความสะอาดโดยรอบ บริเวณพื้นที่เสี่ยงรวม 4 ครั้ง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่		
รหัสโครงการ...	50070000-3418	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายเทศกิจ	ผู้ประสานงาน	สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัยอาชญากรรม ปลอดภัยสภาพแวดล้อม มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

□□ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ขึ้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรายและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อตรวจตราและสอดส่องดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้มีสภาพสวยงามและปลอดภัย
- 2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- 2.3 เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแลสถานที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดปัญหา ด้านอาชญากรรมหรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด □
- 3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง
- 3.3 สอดถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มเป้าหมายบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง อย่างน้อยจุดละ 30 คน พื้นที่จุดเสี่ยงรวม 8 จุด ตามบัญชีแนบท้าย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการจัดทำโครงการ และจัดชุมเทคนิคเข้าตรวจพื้นที่อยู่เป็นประจำ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 :  
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ  
อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด จุดผ่านผันทั้งหมด 3 จุด รวมเป็นการตรวจทั้งหมด 372 ครั้ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง/จุด หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข  
ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ตรวจตราบริเวณ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 ครั้ง/วัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคตรวจตราจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 จุดละ 2 ครั้ง/วัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/09/2566 : ฝ่ายเทคนิคดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินการดังนี้  
1. มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม การทำงานของกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด รวม 1824 ครั้ง  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง  
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง และเก็บทำความสะอาดโดยรอบ บริเวณพื้นที่เสี่ยงรวม  
4 ครั้ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 30/09/2566 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

